Zał. Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 R. (30.06.2021 r.)
1.  „Mazurska Pętla Rowerowa” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 1 – zadanie w trakcie realizacji.
Wartość zadania                            



    
       – 8 209 904 zł

Źródła finansowania 
– Gmina Miasto Mrągowo


       – 1 532 728 zł

– RPO




       – 6 677 176 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo
         –  447 093 zł






   – RPO 


                 – 1 399 569 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo           – 4 125 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo
          – 555 593 zł






   – RPO


                 – 3 148 358 zł

Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo
          – 375 751 zł






   – RPO


                 – 2 129 249 zł

Przedmiotem projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” jest wykonanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowania łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych, prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. 

W związku z przeprowadzeniem przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie  2020 postępowania  przetargowego, wyłoniono Wykonawcę  robót budowlanych na wykonanie wież widokowych i miejsc obsługi rowerzystów. 

        Wykonawca robót:     Drog – Bud  Michał Głodowski, 

           Żegoty 89, 11-106 Kiwity 

        Termin realizacji:        09.02.2021r. - 30.11.2021r. 


      Prace realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

     W części dotyczącej budowy ścieżek rowerowych oraz kładki 

         z kompozytów, w związku ze znacznym przekroczeniem wartości szacunkowej
         zadania,  Gmina Miasto Mrągowo  wspólnie ze Stowarzyszeniem poddała pod

         rozwagę przeprowadzenie  postępowania  przetargowego, uwzględniającego

         podział prac na budowę ścieżek rowerowych oraz osobno na budowę kładki.

         Planowane przeprowadzenie  kolejnego postępowania  przetargowego. 

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

         Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

         Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
2. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" – ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 2 – zadanie przygotowywane do realizacji.  
Wartość zadania                            



    
       – 5 516 580 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo


       – 1 681 547 zł




         – RFIL    




       – 1 826 743 zł
 – Budżet Państwa



       – 2 008 290 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – RFIL 
                                      – 1 826 743 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – RFIL                                           – 0,00 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo 
       – 1 681 547 zł





             – Budżet Państwa

                    – 889 648 zł

                  Realizacja zadania w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatkowo planowane pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania. Zadanie znajduje się na liście zadań uwzględnionych do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
3.  „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 – ul. Wojska Polskiego w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 3 – zadanie zakończone. 
Wartość zadania                            



    
          – 687 133 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo


          – 546 343 zł

 – Budżet Państwa



          – 140 790 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo  – 116 343,31 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo
          – 430 000 zł






   – Budżet Państwa

          – 140 790 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo  – 420 210,62 zł







    – Budżet Państwa
     – 139 689,14 zł

Wykonawca robót:    Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. 

  os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji:       10.11.2020 r. – 31.05.2021 r. 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
4. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N – ul. Krótkiej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie w trakcie realizacji.  
Wartość zadania






       – 1 798 488 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo


          – 953 690 zł

 – Budżet Państwa



          – 844 798 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo         –  3 690  zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo
          – 950 000 zł






   – Budżet Państwa

          – 844 798 zł

(w tym Budżet Państwa – zaliczka pobrana w 2020r.                       – 367 709 zł)

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo             – 0,00 zł







    – Budżet Państwa

     – 0,00 zł

Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Po sporządzeniu dokumentacji projektowej, w dniu 13.05.2021r. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia,   Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.  
Wykonawca robót:    Strabag Sp. z o.o. 
  ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 
        Termin realizacji:       04.11.2020 r. – 29.10.2021 r.
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
5. „Remont chodnika w ciągu ul. Laskowej” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 5 – zadanie przygotowywane do realizacji.
Wartość zadania






          – 250 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r.




          – 250 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. 



              – 8 800 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. na podstawie wykonanej w pierwszym półroczu 2021r. dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 
6.  „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" – ul. Kochanowskiego  w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 6 – zadanie przygotowywane do realizacji. 
Wartość zadania                            



    
       – 1 284 748 zł

Źródła finansowania  – RFIL    




       

Nakłady planowane w 2021 r.          
                                      – 1 284 748 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.                                                       – 0,00 zł
     Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. 
     Realizacja zadania w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7. „Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną ul. Wolności 44” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 7 – zadanie zakończone. 
Wartość zadania






          – 40 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r.




            – 40 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. 



       – 31 626,75 zł

        Wykonawca robót: Zakład  Usług Transportowych i Budowlanych

                                      „TRANSPER”, ul. Mazurska 42, 11-400 Kętrzyn

        Termin realizacji:    30.04.2021 r. – 31.05.2021 r.
8. „Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych przy ul. Przemysłowej” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 8 – zadanie przygotowywane do realizacji. 
Wartość zadania






            – 80 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r.




          –   80 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. 



                – 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. 

9. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno - rekreacyjne” Dział 630  Rozdział 630 95 poz. 9 – zadanie w trakcie realizacji. 
Wartość zadania                            



    
       – 3 819 884 zł

Źródła finansowania 
– Gmina Miasto Mrągowo


       – 1 124 655 zł

– Budżet Państwa



          – 269 523 zł

– RPO




       – 2 425 706 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2020 r. 



    –  117 996,50 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo               – 1 006 659 zł

   – Budżet Państwa

          – 269 523 zł

     – RPO



       – 2 425 706 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo    – 70 156,09 zł

   – Budżet Państwa

      –  39 755,12 zł

   – RPO



    –  357 796,04 zł

Wykonawca robót:    Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki 
                                  ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo 

Termin realizacji:      12.03.2021 r. – 30.09.2021 r.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

10.  „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” Dział 710 Rozdział 710 04 poz. 10 – zadanie w trakcie realizacji. 
Wartość zadania






          – 430 867 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2021 r.




          – 140 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



       – 26 343,62 zł
Nakłady planowane w 2022 r.




          – 150 000 zł
W pierwszej połowie 2021 r. prowadzono prace polegające na zmianie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo. Prace prowadzone były nad:

1.
Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych – na podstawie Uchwały Nr XVI/9/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31.10.2019 r. W dniu 07.05.2021r. Uchwałą Nr XXXIV/8/2021 Rada Miejska  w Mrągowie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego dla fragmentu  miasta Mrągowo  położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska  Polskiego i terenem linii kolejowej. Uchwała po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego,   w dniu 17 czerwca 2021r. pod poz. 2401, wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2021r. 
2.
Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich – na podstawie Uchwały Nr XI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.06.2019 r. Procedowanie na etapie uzgodnienia i opiniowania sporządzonego projektu zmiany. 
11. „Budowa kolumbarium (Etap I) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej” Dział 710 Rozdział 710 35 poz. 11 – zadanie w trakcie realizacji.  
Wartość zadania






          – 241 819 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2020r.                                             – 101 819,40 zł

Nakłady planowane w 2021 r.




          – 140 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



                – 0,00 zł

Wykonawca robót:    Towarzystwo Budownictwa  Społecznego 

          „KARO” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo 

Termin realizacji:      21.06.2021 r. – 20.09.2021 r.

12. „Przebudowa Ratusza na potrzeby pomieszczeń  administracyjno – biurowych” Dział 750 Rozdział 750 23 poz. 12 – zadanie przygotowywane do realizacji.  
Wartość zadania






          – 670 000 zł

Źródła finansowania – RFIL 
Nakłady planowane w 2021 r.         


                    – 670 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



                – 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. na podstawie  wykonywanej  obecnie  dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 

                Realizacja zadania w ramach uzyskanych Środków Funduszu

         Przeciwdziałania COVID-19.
13. „Miejski system alarmowania i ostrzegania” Dział 754 Rozdział 754 14 poz. 13 – zadanie zakończone.  
Wartość zadania






          – 100 362 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2020r.                                               – 75 362,10 zł

Nakłady planowane w 2021 r.




            – 25 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



            – 24 990 zł

Wykonawca robót:    Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna „Profkom”

                                  ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

Termin realizacji:      17.03.2021 r. – 24.03.2021 r.
14. „Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 14 – zadanie w trakcie realizacji. 
Wartość zadania






            – 60 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r.




            – 60 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



                – 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. na podstawie wykonywanej obecnie  dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 

15. „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 15 – zadanie w trakcie realizacji.
Wartość zadania






          – 200 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r.




          – 200 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



                – 0,00 zł

Wykonawca robót:    Usługi Remontowo- Budowlane Marek Szczepanek 

                                  Goleń 8/2, 11-710 Piecki 

Termin realizacji:      23.06.2021 r. – 13.08.2021 r.

16. „Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi” Dział 801 Rozdział 801 04 poz. 14 – zadanie przygotowywane do realizacji. 
Wartość zadania






          – 100 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2021 r.




          – 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



                – 0,00 zł


        Analiza w zakresie określenia lokalizacji pod przedmiotową  zabudowę. W dniu 17.06.2021r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego opublikowana została Uchwała Nr XXXIV/8/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie, uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego dla fragmentu  miasta Mrągowo  położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska  Polskiego i terenem  linii kolejowej. MPZP uwzględnia w tym obszarze   tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami oraz tereny  zabudowy usług oświaty i wychowania. Zmiany MPZP pozwolą na analizę w zakresie podjęcia działań związanych z realizacją zadania. 
17. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 17 – zadanie w trakcie realizacji.  
Wartość zadania






     – 28 860 446 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo


     – 12 244 203 zł

 – POIiS




     – 16 616 243 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo
       – 3 797 807 zł

   – POIiS



       – 5 139 830 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo    – 76 119,78 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo
       – 4 036 300 zł

   – POIiS



       – 5 673 301 zł

Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo
       – 4 171 087 zł

   – POIiS



       – 5 798 097 zł

Po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w zakresie proponowanych wstępnie zmian częściowego zakresu rzeczowego projektu, Gmina Miasto Mrągowo  w dniu 30.04.2021r. ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy  robót budowlanych obejmujących część zakresu niezmieniony w stosunku do pierwotnego. W  wyniku ogłoszonego postępowania, w dniu 25.06.2021r. podpisana została umowa z Wykonawcą. 
Wykonawca robót:    Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane 

                               Sanbud Sp.z o.o., ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn 

Termin realizacji:      25.06.2021 r. – 15.07.2022 r.

W części zmienianej projektu, przygotowywane są  opracowania, które  wykorzystane zostaną do modyfikowanego  w części wniosku o dofinansowanie. 
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
18. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Torowa dz. nr 15/3 obręb 3 w Mrągowie” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 18 – zadanie przygotowywane do realizacji. 
Wartość zadania                            



    
          – 160 000 zł

Źródła finansowania  – RFIL    




       

Nakłady planowane w 2021 r.           
                                         – 160 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.                                                       – 0,00 zł

     Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. Realizacja zadania w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
19. „Organizacja przytuliska miejskiego dla psów” Dział 900 Rozdział 900 13 poz. 19 – zadanie przygotowywane do realizacji. 
Wartość zadania






            – 60 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r.




            – 60 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.




     – 0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.
20. „Prace projektowe, w tym Mrągowski Budżet Obywatelski” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 20 – zadanie w trakcie realizacji
Wartość zadania






          – 553 490 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r.




          – 380 000 zł

( w tym Mrągowski Budżet Obywatelski                                              – 40 000 zł)

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



                – 0,00 zł
Nakłady planowane w 2022 r.




          – 100 000 zł
1) Dokumentacja zrealizowana w 2021 r.:

· „Wykonanie aktualizacji kosztorysów ul. Kochanowskiego i części ul. Torowej”  o wartości 2 000,00  zł,
2) Dokumentacja w trakcie realizacji:

· „Wykonanie dokumentacji zamiennej przebudowy pomieszczeń Ratusza w Mrągowie ” o wartości 19 987,50 zł, 
· „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie ” o wartości 16 974,00 zł, 

· „Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie w instalację przeciwpożarową” o wartości 7 257,00 zł. 

21. „Wykonanie zadaszenia amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 21 – zadanie przygotowywane do realizacji.
Wartość zadania






          – 100 000 zł

Źródła finansowania  – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r.




          – 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.




     – 0,00 zł

         W wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy 

  dokumentacji projektowej na wykonanie zadaszenia amfiteatru przy 

  ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie wpłynęła jedna oferta. Cena złożonej oferty

  znacznie przekraczała wartość środków zabezpieczonych  na ten cel 

  w budżecie Miasta. Postępowania zostało unieważnione. 


    Analizie poddane zostanie przeprowadzenie kolejnego postępowania. 
22. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 22 – zadanie przygotowywane do realizacji.
Wartość zadania






          – 357 800 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2020r.                                                      – 8 800 zł

Nakłady planowane w 2021 r.




          – 349 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



                – 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2021 r.
23. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Sienkiewicza,  ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej ” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 23 – zadanie przygotowywane do realizacji. 
Wartość zadania






          – 353 955 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2020r.                                               – 21 955,50 zł

Nakłady planowane w 2021 r.




          – 332 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



                – 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2021 r. Gmina Miasto Mrągowo  w dniu 30.06.2021r. ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy  robót budowlanych. 
24. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego – rozbiórka oraz budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 24 – zadanie przygotowywane do realizacji. 
Wartość zadania






          – 209 100 zł

Źródła finansowania  – Gmina Miasto Mrągowo


      
Nakłady planowane w 2021 r.                                          
          – 209 100 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.



                – 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2020 r. Gmina Miasto Mrągowo proceduje  w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i budowę obiektów. 
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