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- Wspolnota Samorzadowa

Mragowo dnia 20.05.2019r.

Jakub Doraczynski
Przewodniczacy Klubu Radnych
Mragowska Wspolnota Samorzadowa

Pan Stanislaw Bulajewski
Burmistrz Mragowa

Za posrednictwem

Pana Waldemara Cybula
Przewodniczacego Rady Micjskiej

Ostatnia zmiana budzetu Miasta Mragowo na rok 2019 obejmowata przesunigecic w planie
wydatkow caloéci $rodkéw finansowych z zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ul. Zolnierskiej
wraz z infrastrukturg techniczng” na zadanie ,.Budowa i przebudowa glownych kolektorow
deszczowych na terenie Miasta Mragowa”. Na sesji Rady Miejskiej na pytanie Radnego Klubu
Mragowska Wspolnota Samorzadowa Pana Tadeusza Orzota zaniepokojonego powstalg sytuacjg
dowiedzieliSmy si¢, ze jest ona w glownej mierze wynikiem przedluzajacych si¢ prac
projektowych. W zwigzku z powyzszym, prosz¢ o odpowiedz na pytania:

1. Jakiv jest na dzien dzisiejszy stan zawansowania prac projektowych, niezbgdnych
uzgodnien 1 pozwolen?

2. W pierwszym etapie prac planowano przejgcie cze$ci prywatnej nieruchomosci. Czy na
dzien dzisiejszy wystegpuja jakieckolwick przeszkody formalne dla realizacji tego przejgcia?
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Mrggowo, dnia 28 maja 2019 roku
OP. 0003.48.2019

Pan Jakub Doraczynski
Przewodniczacy Klubu Radnych
Mragowska Wspolnota Samorzadowa
11-700 Mragowo

ul. Moniuszki 5/7

Nawigzujac do zapytania z dnia 20 maja 2019 roku, w sprawie stanu zaawansowania
zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ul. Zolnierskiej wraz z infrastrukturg techniczng”
wyjasniam:

1. Na etapie prac przygotowawczych zadania, juz w listopadzie 2017 roku, zadanie

zostalo podzielone na dwa etapy.

[ etap — Przebudowa skrzyzowania ulicy Zolnierskiej z ulica Wojska Polskiego.

Il etap — Przebudowa uktadu komunikacyjnego ulicy Zolnierskiej wraz z tacznikiem
w kierunku terenu bytej jednostki wojskowe;.

2. letap zwigzany z koniecznoscig wejscia w prywatne dziatki, wymagat zastosowania
przepisdow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Uzyskanie
w okresie luty-marzec b.r. opinii organow wymienionych w przywolanej ustawie,
umozliwito zlozenie do Starosty Mragowskiego wniosku o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej (decyzja ZRID).

Procedura dotyczaca wydania decyzji zostala wszczeta — zawiadomienie
i obwieszczenie Starosty Mragowskiego z dnia 20 maja 2019 roku.
Starosta zobowigzany jest w terminie 90 dni wydac decyzj¢ ZRID.
Decyzja okresla terminy wydania nieruchomoscei zajetej pod inwestycje drogowa,
ktory nie moze byc¢ krotszy niz 120 dni od dnia, w ktorym decyzja o zezwoleniu na
realizacjg inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna.

Biorge pod uwage¢ wymienione terminy, przesunigcie Srodkow finansowych
z tego zadania jest uzasadnione.
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tel. (0-89) 741 90 00
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