

BURMISTRZ
dr hab. Stanisław Bułajewski

**Mragowska
Wspólnota Samorządowa**


RADA MIEJSKA

w MRAGOWIE

lopt. 17.11.2020 daj
BR. 0003.74.2020

Mragowo dnia 16.11.2020r.

**W imieniu Klubu Radnych
Mragowska Wspólnota Samorządowa
Jakub Doraczyński
Przewodniczący Klubu Radnych**



RPW/9699/2020
Data: 2020-11-17
UM MRAGOWO

**Pan Stanisław Bułajewski
Burmistrz Mragowa**

Za pośrednictwem

**Pana Henryka Nikonora
Przewodniczącego Rady Miejskiej**

Dnia 10 listopada Wojewódzki Konserwator wstrzymał prace prowadzone na ul. Kościelnej w Mragowie. Prace były realizowane na zlecenie Gminy Miasto Mragowo. W związku ze wstrzymaniem robót budowlanych proszę o pełną informację dotyczącą zaistniałej sytuacji. Proszę o pilną odpowiedź na poniższe pytania:

1. Na jakiej podstawie Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał prace na ul. Kościelnej?
2. Jakie są dalsze scenariusze związane z zakończeniem inwestycji?
3. Jakie dodatkowe koszty dla miasta powstały w wyniku wstrzymania prac? Jaka jest ich szacunkowa wartość?
4. Czy przed rozpoczęciem prac spełniono wszystkie niezbędne formalności? Czy uzyskano niezbędne zgody i dokonano wymaganych uzgodnień?
5. W jaki trybie zgodnie z PZP dokonano wyboru wykonawcy zadania?
6. Jaka jest wartość zadania?
7. Na jakiej podstawie określono zakres, specyfikację techniczną oraz technologię prac? Czy został wykonana dokumentacja techniczna?
8. Czy Gmina Miasto Mragowo występowała do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń dotyczących przeprowadzenia prac na ul. Kościelnej?

Dodatkowo proszę o przekazanie kopii następujących dokumentów:

- dokumentacja z przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy zadania,
- umowa pomiędzy Gminą Miasto Mragowo a wykonawcą prac,
- korespondencja pomiędzy Gminą Miasto Mragowo a Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków dotycząca przedmiotowej sprawy, w tym ewentualne zalecenia konserwatorskie dotyczące inwestycji na ul. Kościelnej.

Z wyrazami szacunku
Jakub Doraczyński

Burmistrz
MIASTA MRĄGOWO



Mrągowo, 1.12.2020 r.

Szanowny Pan
Jakub Doraczyński
Przewodniczący Klubu Radnych
Mrągowska Wspólnota Samorządowa

za pośrednictwem

Pana
Henryka Nikonora
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie

BR.0003.74.2020

W odpowiedzi na Pana pismo otrzymane 17 listopada br., które poczytuję za interpelację, o której mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) informuję, że Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków nie wstrzymał prac, była to moja decyzja. Mam nadzieję, że szybko uda się wypracować jednolite stanowisko i wyeliminować różnice interpretacyjne związane z pracami na ulicy Kościelnej.

Informuję również, że działania związane z naprawą nawierzchni przygotowano w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) oraz zarządzenia Burmistrza nr 30/2017 z 21 czerwca 2017r. ze zm. Koszt wykonanych prac to kwota rzędu 118000,00 złotych brutto. Na ten moment, nie zostały wygenerowane żadne dodatkowe koszty związane z pracami na ulicy Kościelnej. W zakresie pytań z punktów 1, 4 i 8 odpowiedzi udzieliłem na ostatniej sesji.

W odniesieniu do udostępnienia kopii dokumentów informuję, że trybie w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) kopie nie mogą zostać przekazane, gdyż zakresem przedmiotowym cytowanej regulacji nie są objęte żądania dotyczące przekazania określonej dokumentacji. Natomiast mogą zostać Państwu udzielone stosowne informacje/wyjaśnienia na piśmie, po uprzednim ich wystosowaniu.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.
dr hab. Stanisław Bułajewski

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

www.mragowo.pl

tel. (89) 741 90 00 fax. (89) 741 28 74

