PROTOKÓŁ NR LXXIV/2024
z sesji Rady Miejskiej w Mrągowie,
która odbyła się w dniu 7 marca 2024 roku
w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie.



Ad. pkt 1
Otwarcie sesji.

[bookmark: _Hlk62571035][bookmark: _Hlk128658803]Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor o godz. 12.00 oficjalnie rozpoczął LXXIV sesję Rady Miejskiej, po czym poprosił o to by minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego Radnego Tomasza Doraczyńskiego. Po minucie ciszy odczytał klauzulę informacyjną RODO. Powitał Burmistrza Miasta dra hab. Stanisława Bułajewskiego, Panie i Panów Radnych, obecnych na Sali mieszkańców oraz wszystkich którzy oglądają transmisję sesji za pomocą urządzeń internetowych. Następnie stwierdził, iż według listy obecności potwierdzonej również na zalogowanych urządzeniach do głosowania uczestniczyło 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Nieobecni:
Radny Kamil Wojno

Załącznik nr 1
Lista obecności radnych

Ad. pkt 2
Ogłoszenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Załącznik nr 3
Porządek obrad

Radny Grzegorz Parda (Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji) zwrócił się do grupy Radnych, na wniosek których została zwołana sesja, o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia pisma oraz  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym (Bogdanem Morozem), którymi zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor dodał, że jeżeli by przeprocedowano te dwa punkty nie byłoby konieczne zwoływanie sesji marcowej do Świąt. 

Radny Waldemar Cybul odparł, że grupa Radnych odmawia wprowadzenia do porządku obrad tych dwóch punktów. Wniosek znajdował się w biurze rady od 29 lutego, więc poszerzenie porządku obrad można było zaproponować wcześniej, by Radni mieli czas na zapoznanie się z projektami uchwał. 

Radny Grzegorz Parda dodał, że projekt uchwały nie jest jakby sformalizowany, bo Komisja Skarg Wniosków i Petycji nie wypracowała stanowiska dotyczącego wypowiedzenia umowy o pracę Panu Radnemu Bogdanowi Morozowi.  Projekt byłby przygotowany, po wypracowaniu stanowiska w tej kwestii przez całą Radę Miejską. 

Ad. pkt 3
Analiza stanu inwestycji zadania pn. „Przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej”.

Głos zabrał Radny Waldemar Cybul „Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy, dzisiejsza sesja odbywa się w związku z tym, że niestety Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Społecznych, do którego grupa radnych skierowała wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji dokładnie w tej samej sprawie przekierował pismo z prośbą do Pana Burmistrza w celu ustosunkowania się. Krótko mówiąc, cytuję z pisma kierowanego do Burmistrza Bułajewskiego „Wnioskodawcy proszą aby w posiedzeniu Komisji uczestniczyli kierownik referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Proszę o ustosunkowanie się do wyżej opisanej sprawy”. Na co Szanowni Państwo otrzymaliśmy odpowiedź Pana Burmistrza kierowaną do Pana Przewodniczącego, o której zostaliśmy poinformowani, że Pan Burmistrz informuje, że w nawiązaniu do udostępnienia na adresie internetowym do wywiadu dotyczącego inwestycji, tutaj adres filmiku na You Tube, „tym samym nie ma potrzeby zwoływania posiedzenia komisji na ten temat. Działania Klubu Radnych Wspólna Sprawa ma tylko jeden cel, cel wyborczy, tym samym zwołanie komisji w tej sprawie w czasie trwającej kampanii wyborczej byłoby nie tylko niecelowe, ale i niewłaściwe”. Pozwoli Pan, Panie Burmistrzu, będziemy mieli inne zdanie na ten temat. Natomiast chciałbym się zapytać czy w związku z tym, że wniosek kierowany już o sesję nadzwyczajną, bo prośba o komisję niestety nie przyniosła zamierzonego efektu. Po raz kolejny zostaliśmy jako radni, jako mieszkańcy zignorowani, w związku z tym że we wniosku był jeszcze dopisek: „prosimy o zaproszenie na sesję Rady Miejskiej między innymi kierownika wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujemy również o przedstawienie pełnej dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji wraz z harmonogramem planowanych prac”. Jak widać na załączonym obrazku żadnej osoby, chyba że ktoś z obecnych tutaj pełni taką funkcję to prosiłbym bardzo o wyprowadzenie mnie z błędu. Amfiteatr jest nie Pana, tylko wspólnym dobrem miasta i mieszkańców, to Pana pomysł na realizację inwestycji w tej formule, bo ponoć wpisał Pan to swoim planie wyborczym startując na stanowisko Burmistrza, doprowadziło do sytuacji, że na dzień dzisiejszy wszyscy w Mrągowie zadają sobie pytanie czy amfiteatr zostanie ukończony w terminie. Coraz więcej głosów osób oraz krótko mówiąc sytuacja naoczna, z którą mamy do czynienia na terenie inwestycji, niestety zwiększa obawy mieszkańców czy w tym roku sezon imprez letnich na obiekcie mrągowskiego amfiteatru dojdzie do skutku. Niestety zapytania kierowane do Pana kilkakrotnie były przez Pana, można powiedzieć lekceważone, bo już w grudniu ubiegłego roku pytałem o to czy inwestycja nie jest zagrożona. Pytałem czy warunki pogodowe nie będą miały wpływu na przebieg tejże inwestycji. 12 stycznia zadałem kolejne pytania, które wyniknęły z udostępnionego projektu inwestycji, która jest realizowana na amfiteatrze, między innymi moje zaciekawienie i moich kolegów, koleżanek wzbudził fakt Pana znowu niefortunnej wypowiedzi na jednej z sesji, że stan zadaszenia, które do tej pory przykrywało scenę jest taka katastrofalny, że należy przykryć cały amfiteatr, a dotychczasowe zadaszenie zlikwidować. Przysłał Pan jakieś pisemko do mnie, w którym to ponoć projektant Pan inżynier Błach zlecił wykonanie szczególnej inwentaryzacji istniejącego zadaszenia. Natomiast nie otrzymałem odpowiedzi od Pana czy wykonał tą ekspertyzę, zlecił wykonanie tej ekspertyzy z własnej inicjatywy czy otrzymał takie zlecenie i pełnomocnictwo z Urzędu Miejskiego. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi w tym temacie nie ma. Na pytanie kto finansował tą ekspertyz, ile ona kosztowała, czy zostały opłacone koszty związane z tą ekspertyzą – również takiej odpowiedzi nie otrzymałem. Kolejna sprawa, która była poruszana w zapytaniach skierowanych przeze mnie do Pana prosiliśmy o udostępnienie szczegółowej inwentaryzacji tego zadaszenia i też niestety dokumentu nie otrzymaliśmy. Ponadto Szanowny Panie nie mamy od Pana informacji na temat kto zadecydował o tym, że dach, który do tej pory przykrywał scenę mrągowskiego amfiteatru zostanie zlikwidowany. Na jednej z komisji Pan Radny Doraczyński zapytał Panią Kierownik o to dlaczego został zdjęty dach, co się stało ze stalą, czy zostało to zdjęte z kosztów inwestycji to usłyszeliśmy, że zaatakował Panią Kierownik podczas komisji zadając jej te proste pytania. Chcielibyśmy Panie Burmistrzu dowiedzieć się czy inwestycja zostanie oddana w terminie, jakie płatności na tą chwilę zostały wykonane dla firmy, która prowadzi remont na mrągowskim amfiteatrze? Kolejny temat to również przez Pana poruszana sprawa inwestycji na ul. Jaszczurcza Góra, która miała być już wykonana. Na dzień dzisiejszy oprócz kilku zasypanych przekopów w poprzek ulicy stan dojazdu do obiektu jakim jest amfiteatr jest również zatrważający, więc korzystając z tej okazji, że dzisiaj mamy transmitowaną sesję Rady Miejskiej może otrzymamy kilka informacji. Szkoda tylko, że po raz kolejny zlekceważył Pan Radnych, mieszkańców i mimo prośby oto by przedstawiciele firmy realizującej inwestycje, kierownik Urzędu Miejskiego z wydziału inwestycji pojawili się na sesji, niestety nie ma nikogo. Ja na razie w tym temacie tyle i jeszcze Panie Przewodniczący od razu albo proszę potraktować to jako prośbę, albo jako wniosek formalny, w związku ze złożonością tematu, mnogością tematów oraz wątpliwości, a mamy tylko jeden punkt w dzisiejszym posiedzeniu sesji dotyczący jakby amfiteatru, który chcemy omówić wnioskuję o to żeby możliwość zabierania głosu nie była ograniczona do dwóch wypowiedzi radnych, dziękuję”.

Głos zabrał Radny Dominik Tarnowski „Szanowni Państwo, mój przedmówca prawdę powiedział raz w swojej wypowiedzi dzisiaj tutaj, gdy zauważył, że korzysta z tego, że jest transmisja, transmisja internetowa, bo ta sesja, Szanowni Państwo, została zwołana właśnie tylko i wyłącznie w celu politycznym, a nie w celu merytorycznym i za chwilę to udowodnimy. Szanowni Państwo, Waldek Cybul zajmuje się, Walduś Cybul, zajmuje się amfiteatrem, gdy tylko zbliża się kampania wyborcza. Gdy zbliża się kampania wyborcza. No Kubuś Doraczyński poczuł się tym razem sprowokowany”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor powiedział „Proszę Szanowni Państwo, nie odzywajcie się w trakcie wypowiedzi, nie będziemy jeden nawzajem drugiemu przeszkadzać i prowokować niepotrzebnie do wypowiedzi. Dziękuję bardzo, ja myślę, że Pan Radny Tarnowski słyszał także bardzo proszę o merytorykę”.

Radny Dominik Tarnowski kontynuował „Szanowni Państwo, widzicie tym Panom emocje puszczały, puszczają i puszczać będą, są to ich ostatnie podrygi na tej sali, w związku z tym próbują to wykorzystać, a ja chciałbym Waldek (Cybul) żebyś miał dzisiaj możliwość wypowiedzenia się nie tylko dwa razy w tej sprawie, ale żebyś mógł się wypowiedzieć trzy razy, co najmniej trzy razy i za chwilę Waldek Ci to umożliwię”. Radny D. Tarnowski odtworzył nagranie o treści „Pan X - A pytanie, które zostało wylosowane przez Pana Waldemara brzmi następująco: Jaki ma Pan plan na to, by Amfiteatr na Jeziorem Czos zaczął na siebie zarabiać? 60 sekund czasu na odpowiedź. Na to pytanie, bardzo prosimy, Pan Waldemar Cybul - Dziękuję serdecznie za pytanie, Andrzej podpowiada sprzedać. Szczerze mówiąc to się zastanawiam, Szanowni Państwo, jak pamiętamy wszyscy dwa lata temu ten obiekt został oddany do użytku, niestety jakość wykonania tego obiektu budzi wiele zastrzeżeń, po dwóch latach komisja, która dokonała oględzin tego obiektu stwierdza, że wszystkie siedziska są do wymiany. Dach, który nie przykrywa sceny to też jest coś dziwnego, natomiast obiekt, który ma przyjąć, inaczej, ma 5280 miejsc, jest obiektem, który bardzo ciężko zapełnić, jedyna impreza, która sprzedaje się w 100% to jest Mazurska Noc Kabaretowa, jak i disco polo, tak, tutaj dobra podpowiedź, disco polo. Szkoda, że nie robi tego Miasto jako podmiot, który mógłby sam organizować tą imprezę, że jest to impreza robiona przez podmiot zewnętrzny. Co zrobić? Szczerze mówiąc nie wiem, udostępnić bezpłatnie? No to też w tym momencie Miasto ponosi koszty użytkowania, a one są zdecydowanie wyższe jak poprzedni obiekt, tak, stary, dziękuję. Pan X - Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie”. Po odtworzeniu nagrania Radny Dominik Tarnowski kontynuował swoją wypowiedź „Szanowni Państwo, słyszeliśmy wypowiedź Pana Waldemara Cybula z jesieni 2014 roku, blisko 10 lat, w której wyraźnie Pan Waldemar Cybul twierdził, że wszystkie siedziska w amfiteatrze są do wymiany, że zadaszenie nie zadasza sceny, że zadaszenie nie zadasza sceny. Szanowni Państwo i w tym kontekście gdzie 10 lat temu czy blisko 10 lat temu Pan Waldemar Cybul bezpardonowo atakował Mrągowską Wspólnotę Samorządową na czele z Panią Otolią Siemieniec i z Panem Tadeuszem Orzołem, gdzie wtedy Państwo z MIS-u wytykaliście Panu Orzołowi nieprawidłowości, rzekome nieprawidłowości przy wykonaniu tej inwestycji, gdzie z błotem mieszaliście tego człowieka to dzisiaj dokładnie ten sam styl prowadzenia kampanii wyborczej znów się objawił, mamy takie poczucie deja vu sprzed blisko 10 lat, ponieważ nihil novi sub sole na Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej. O tyle niewygodna jest teraz sytuacja, że Państwo razem jesteście w jednym ugrupowaniu i razem staracie się bardzo intensywnie dojść do władzy, dlatego dzisiaj zwołaliście Szanowni Państwo tą sesję nadzwyczajną, w tym trybie nadzwyczajnym żeby móc uprawiać kampanię wyborczą. Całe szczęście to nagranie się zachowało i pokazuje Waszą obłudę i cynizm. Wy nie dbacie o interes miasta, nie dbacie o amfiteatr. Wy tylko i wyłącznie próbujecie, tylko i wyłącznie próbujecie zadbać o własne interesy, w tym wszystkim tylko i wyłącznie o własne interesy i próbujecie blokować możliwość pracy tym ludziom, którzy chcą rzeczywiście o ten amfiteatr zadbać, przeprowadzić porządny remont, całkowicie go zadaszyć, doprowadzić do pełnej funkcjonalności. Nie róbcie tego, Waldek 10 lat temu Ci się nie udało i tym razem znów Ci się nie uda, dziękuję bardzo”.

Radny Waldemar Cybul To powiem krótko, Panie Dominisiu Tarnowski, deja vu to chyba mamy wszyscy. 10 lat temu też z tego co pamiętam była jakaś rozprawa o jakieś SMSy, o pomówienia, więc odnośnie deja vu wiele byśmy mogli porozmawiać. Natomiast Szanowny Panie wyjeżdżanie z tekstami sprzed 10 lat jest naprawdę żenujące i tylko i wyłącznie w Pana stylu, jak dobrze Pan pamięta przez te 10 lat na obiekcie do rozpoczęcia tejże cudownej inwestycji się sporo zmieniło, to między innymi Pan Burmistrz zaczął wymianę krzesełek drewnianych, krzesełek, które rzeczywiście były w marnym stanie na plastikowe. Nie dokończył tej inwestycji, co najgorsze każdy z mieszkańców może zobaczyć czy te, w jaki sposób te siedziska wymieniane za grube pieniądze są traktowane przez obecnego wykonawcę, zasypane ziemią, zniszczone. Czy nie przewidywał remont demontażu tych siedzisk? Więc tego typu wyjazdy Panie Tarnowski to nie na miejscu, więc proponuję zacząć rozmawiać o rozwiązywaniu problemu, a nie szukaniu w historii tematów, które próbują ratować Waszą sytuację, a co najgorsze sytuacje naszego miasta, bo to niestety niezależnie kto będzie włodarzem, mam nadzieję, że nie Burmistrz Bułajewski po 7 czy 21 kwietnia, to temat inwestycji niestety zostaje i mówienie o tym czy kołderka była za krótka, czy krzesełko było uszkodzone i przypominanie wypowiedzi sprzed 10 lat nie rozwiązuje aktualnego problemu. Dziękuję”.  

Radny Jakub Doraczyński rzekł „Panie Tarnowski, doskonale wiedziałem co się dzisiaj wydarzy, bo przez całe te 5 lat znamy Pana tryb działania. Zresztą pewnie naprawdę w bezpośrednim porozumieniu z Panem Burmistrzem, wiedzieliśmy dokładnie co się dzisiaj wydarzy, że tutaj Pan znowu fantastycznie dumny z siebie jak zawsze, że Pan to odnalazł to nagranie to muszę Panu powiedzieć no Pan jest jakoś wybitnym śledczym, jeżeli chodzi o Internet i bardzo gratuluję Panu, bo widzę, że to dla Pana jest ważne. Ta akcja naprawdę fantastyczna tylko od razu Panu powiem jedną rzecz, że dzisiaj to się Panu nie uda, bo my dzisiaj tą merytoryczną dyskusję tu przeprowadzimy, a merytoryczną dyskusję przeprowadza się przede wszystkim na dokumentach. Pan żadnych dokumentów ze sobą zakładam, że nie ma. Myślę, że Pan nie widział harmonogramu inwestycji, nie wie Pan co się tam ma wydarzyć, w jakim terminie, nie wie Pan jakie są zapisy umowy, nie zna Pan projektu i Pan tutaj siedzi, i chce z nami dzisiaj dyskutować, tak było całą kadencję. Proszę przyjąć do wiadomości Panie Tarnowski, bo Pan cały czas żyje przeszłością, to Pan już wracał 2010, początki Mrongoville, kto z kim pił drinki, zdjęcia - to jest Pański świat i niech Pan sobie w tym świecie funkcjonuje, ale my tutaj w obrębie tej Rady szczególnie dzisiaj poruszamy temat ważny i dzisiaj niech popatrzą na Pana, ja już, tak jak mówiłem ostatnio, już będę w taki sposób rozmawiał jak Panowie, chociaż nie lubię tego typu działania, ale trzeba się dostosować do rozmówców dzisiaj Panie Tarnowski to ja Panu powiem czemu my się tutaj znajdujemy, chcieliśmy zrobić to w zaciszu komisji, nie dało się. Ja za chwilę Państwu później przy drugiej wypowiedzi odczytam odpowiedź Pana Burmistrza, bo to publicznie mieszkańcy powinni się zapoznać z tym jak Pan Burmistrz odpowiada w tak ważnym temacie. Jeżeli Pan dzisiaj uważa Panie Tarnowski, za chwilę przejdziemy do Pana Burmistrza, bo wiem, że to Pan celowo jakby tutaj odwracał uwagę, co się Panu nie uda, ja Panu od razu mówię, dzisiaj będziemy mieli nieograniczoną dyskusję i wszystkie nasze merytoryczne pytania zostaną zadane. Ile na tych merytorycznych pytań my dostaniemy odpowiedzi? Zakładam, że niewiele, ale wszyscy muszą wiedzieć co się w obrębie tej Rady i w obrębie tej inwestycji dzieje. Wracając do Pana, Panie Tarnowski, ja w tych czasach, o których Pan mówi nie funkcjonowałem, ja jestem od Pana chyba 10-11 lat starszy, przy okazji pewnie z 10 lat mam dłuższy staż pracy, także Panie Szanowny będziemy rozmawiać, znaczy młodszy, przepraszam, dziękuję Panie Tadeuszu. Dziękuję serdecznie, dobrze, że czuwa Pan tutaj nad poprawnością mojej wypowiedzi. Dziękuję, to ważne. Tak, Panie Burmistrzu, działa stres. Jak widać jestem wyjątkowo zestresowanym człowiekiem. Proszę nie przeszkadzać. Panie Tarnowski, wracając, my będziemy tu prowadzić dyskusję poważną, a Pan co jakiś czas będzie robił te swoje moralitety i te swoje historie tu opowiadał. Tylko proszę żeby być może da nam Pan porozmawiać, a później na koniec Pan odstawi swój teatr, albo niech Pan swój teatr odstawi od razu na początku, a później my będziemy tutaj sobie mogli rozmowę przeprowadzić. I powiem Panu dlaczego, bo samo to Pana podejście i znowu tutaj uprawianie, że my tu uprawiamy jakąkolwiek politykę, my ten temat chcieliśmy załatwić w obrębie naszych radnych na komisji. To dlaczego Pan Przewodniczący (Komisji GKiSS) mimo wszystko nie zwołał komisji, bo przecież odpowiedź Pana Burmistrza jakby nie jest jednoznaczną odpowiedzią na to, że komisji ma nie być, to jest decyzja Pana Przewodniczącego Komisji Gospodarki, który takiej komisji nie zwołał i w odpowiedzi na to my zwołaliśmy tą sesję, i jak widać przyniesiony jest skutek, bo przynajmniej możemy o tym porozmawiać. I wracając do tematu, Pan się oczywiście nie martwi, bo Pan pracę ma, wszystko jest w porządku, ale powiem Panu jedną rzecz, jak się porozmawia z przedsiębiorcami, szczególnie z branży turystycznej, którzy dostają telefony z całej Polski od ludzi, którzy normalnie już o tej porze zamawiali noclegi na imprezy, którzy się pytają, bo słyszą, bo nie wiedzą, bo widzą wpisy, które są na różnych portalach społecznościowych i nie wiedzą jaka jest sytuacja to filmik, który Pan Burmistrz nagrał i też nam odpowiedział, że to jest nasza odpowiedź, to Państwa oczywiście ja wiem, że zadowala, stronę Pana Burmistrza, obejrzeliście Państwo film Pan Burmistrz powiedział, że wszystko jest w porządku, zdążymy i fajnie, ja to szanuję. Państwu to wystarcza, super. Mi taka odpowiedź nie wystarcza, bo jeżeli chcielibyśmy uspokoić i odpowiedzieć czy to nam, czy mieszkańcom to proszę bardzo. Ja dzisiaj Panu pokażę, bierzemy harmonogram mówimy proszę bardzo wszystko jest w terminach, nie ma problemu, pełen spokój, ale to w ogóle wrócimy dzisiaj jeszcze do tego dlaczego to wszystko jest, bo samo to, że tak duża inwestycja jest dzisiaj w marcu w takim jeszcze stanie, to to już jest problem zasadniczy i problem, który jest w ogóle u podstaw, że my dzisiaj tego typu inwestycje, też za chwilę o tym porozmawiamy co się działo we wrześniu, co się działo w październiku 2023 r., jak szły prace, jak w ogóle jest skonstruowany też harmonogram, o tym wszystkim za chwilę porozmawiamy. Także Panie Dominiku apel, niech Pan wszystko co Pan dzisiaj przygotował szybciutko zreferuje, a później my tutaj będziemy mogli podyskutować”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor przypomniał, że dyskusja trwa 5 minut plus dwa razy po 3 minuty.  

Radny Dominik Tarnowski „Rozemocjonowani Radni opozycji przestali przeszkadzać nie tylko w budowie amfiteatru, ale także w innych sprawach. Waldek Twoja obłuda i Twój cynizm zostało znowu w Twojej wypowiedzi pokazane, bo wpierw powiedziałeś, że żenującym jest powracanie do spraw sprzed 10 lat, a w drugim zdaniu wróciłeś do spraw sprzed 10 lat, żeby pokazać jak żenująca jest Twoja odpowiedź w tej kwestii, ale uczysz się jak widzisz Waldku, bo teraz Państwo tego nie słyszeli, Pan Waldek powiedział, że uczy się od najlepszych, a ja stwierdzam Waldek, że gonisz mnie od wielu, wielu lat i dogonić nie możesz, niestety. No, no widzisz Twój problem Waldek, tracisz wiele. Teraz jeśli chodzi o Pana Radnego Doraczyńskiego to ze względu na Jego stan emocjonalny nie będę w ogóle komentować Jego wypowiedzi dlatego, że przez szacunek, Szanowni Państwo, Państwo po śmierci mojego ojca, po śmierci ojca Pani Ewy Szałachowskiej, po śmierci mamy Pani Katarzyny Detyny, po śmierci ojca Pana Daniela Jakubasa nigdy nie uszanowaliście tych sytuacji rodzinnych naszych, a ja dzisiaj tą sytuację rodzinną Pana Jakuba Doraczyńskiego i jego obecny stan emocjonalny uszanuje, i w żaden sposób nie będę odnosić się do wypowiedzi Pana Radnego Doraczyńskiego, gdyż rozumiem dlaczego Pan Radny Doraczyński w dniu dzisiejszym w taki sposób się wypowiada. Bardzo dziękuję”.  

Głos zabrał Radny Robert Wróbel „Panie Przewodniczący, proszę nie traktować mojego zabrania głosu jako głosu w dyskusji, bo chciałem Pana zapytać, w którym właściwie punkcie obrad my się znajdujemy, bo z tego co kojarzę to Radny Cybul zabrał głos jako przedstawiciel wnioskodawców i złożył wniosek formalny o nierespektowanie zapisów statutu, który mówi o dwukrotnym zabieraniu głosu w danej sprawie. Potem zabrał głos radny Dominik T., który nie zadał kontrwniosku tylko swobodną wypowiedź użył. Potem były kolejne wypowiedzi, a przypominam Panu, że padł wniosek formalny. Jeżeli nie padł kontrwniosek to powinniśmy wnioskować wniosek formalny, chyba że, tak jak już miało miejsce to raz przy okazji kiedy omawialiśmy uchwałę o wysokości diet, którą Państwo złożyli uznał Pan sam ad hoc, że nie bierzemy tych dwóch wypowiedzi pod uwagę i można zabierać głos wielokrotnie, więc chciałem się spytać czy my teraz jesteśmy w momencie głosowania zaraz nad wnioskiem formalnym czy też uznał Pan i to chciałbym usłyszeć od Pana, czy też uznał Pan, że te zapisy o dwukrotnym zabieraniu wypowiedzi są nieważne?”

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor odparł „Uznałem proszę Pana, że za zgodą Rady Przewodniczący Rady może przedłużyć mówcy czas wystąpienia oraz zezwolić na zabranie głosu po raz kolejny w dyskusji nad tą samą sprawą, czyli trzy razy zabieramy głos. Nie będę łamał Statutu, Szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego jak bez ograniczeń, nie ma, zawsze narzekacie i krytykujecie mnie, że łamię statut, nie łamię Statutu. Uznałem to, bardzo proszę jest dyskusja, nie widzę żadnego problemu, jaki wniosek? I co będziemy głosować, będziemy dyskutować 20 minut, 30? Nie, absolutnie takiego wniosku nie poddam pod głosowanie. Odczytałem Panu § 81, punkt 8 Statutu. Po raz kolejny mogę przedłużyć mówcy czas wystąpienia i to robię, w związku z tym po raz trzeci. Czytajcie wyraźnie, przemówienie radnych w dyskusji, nie pisze „o uchwałach”. Nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, chyba że Rada określi dla konkretnej debaty inny czas przemówień, nie wolno zabierać głosu więcej niż dwa razy w dyskusji nad tą samą sprawą.

W związku z wywiązaną dyskusją dotyczącą zabierania głosów w dyskusji, Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa trwała od godz. 12.45 do godz. 12.50. 

[bookmark: _Hlk125226300]Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady Rady Miejskiej w Mrągowie, po czym poinformował, że jest zgoda Rady na to, by wypowiedź trwała 5 minut, przy maksymalnie pięciokrotnym zabieraniu głosu.

Radny Robert Wróbel powiedział „Panie Przewodniczący, znowuż proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako w sprawie, ponieważ Radny Cybul zadał pytania i teraz kto nam na te pytania odpowie, skoro nie ma dwóch Panów Burmistrzów? Po co my prowadzimy teraz debatę, skoro nie ma osób, które są w stanie nam na pytania odpowiedzieć?  

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor powiedział, że ma nadzieję, że Burmistrz zaraz się pojawi na sali sesyjnej. Burmistrz po chwili dołączył do posiedzenia.  

Burmistrz Stanisław Bułajewski zabrał głos. „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Mieszkańcy, tak jak to już było powiedziane sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym w czasie trwającej kampanii wyborczej. Grupa opozycji chwyta się czego może, by w bardzo złym, najlepiej w najgorszym świetle zaprezentować Burmistrza jaki to jest nieudacznik, jaki to jest zły człowiek. Te wszystkie działania, które teraz są prezentowane na profilach społecznościowych, te prowokowanie ludzi do hejtu, do nienawiści jeżeli chodzi o moją osobę to przekracza wszystkie możliwe granice. Chcę żeby mieszkańcy usłyszeli, ostatnio zaatakowana została cała moja rodzina, żona, córka, nawet 11-letni syn. Zostali zmieszani z błotem i apeluje do Radnych opozycji by swoimi działaniami nie prowokowali innych osób do tak haniebnej kampanii wyborczej. Ja ze swej strony, chyba Państwo zauważacie, nie używam żadnych niecenzuralnych, chamskich słów. Nie ma z mojej strony hejtu w Internecie w czasie kampanii, zresztą jeszcze nie głosiłem startu, bo nie mogę ogłosić. Wszyscy, którzy ogłosili zrobili to przedwcześnie, bo na razie jesteśmy kandydatami na kandydatów, a nie kandydatami na Burmistrza, a więc prosiłbym, apeluję do Was, bo tak czy inaczej to wróci, tak to wróci w jakiś sposób żebyśmy pamiętali o tym, że możemy się spierać, kłócić nawet na tej sesji, nie zgadzać ze sobą, nawet i robić z siebie żarty, OK, ale nie przenośmy tego, błagam Was, na nasze rodziny i nie prowokujmy innych osób, które są też na tej sali, w stosunku do których ja już nie mogę czekać. Będę musiał wystąpić na drogę sądową, bo ja zawsze obiecywałem, obiecywałem i tego nie robiłem, w stosunku do Radnych, bo Radnym można, Radny ma prawo więcej, ma prawo nawet obrażać, bo musimy mieć grubą skórę, ja to wytrzymuję. No ale jeżeli Wasze działania sprowokowały innych do zaatakowania całej mojej rodziny to po prostu jest straszne. Ja wczoraj byłem z synem u lekarza, jest w kiepskim stanie psychicznym, to tyle powiem. Nie róbcie tego, nie prowokujcie hejtu, teraz wracając już do tematu, to był taki apel. Mam nadzieję, że mieszkańcy to słyszeli. Zresztą widzą co się dzieje w Internecie, takie hejterskie strony są udostępniane, wszyscy pastwią się głównie nad moją osobą, bo wiem, że boli, że ta kadencja jest rekordowa pod każdym względem, liczba inwestycji, kwota za które te inwestycje zostały wykonane to po prostu jest coś nieprawdopodobnego i dużo dla dobra mieszkańców zrobiliśmy. Program wyborczy, który został zaprezentowany przeze mnie ponad 5 lat temu został w ogromnej większości zrealizowany także to, co dziś jest przedmiotem obrad, a więc przebudowa amfiteatru. Pamiętacie Państwo, ja wygrałem między innymi dlatego, że obiecałem mieszkańcom i słowa dotrzymuje jak widzicie niezależnie od tego jak będę atakowany, zresztą też dziękuję grupie w tej chwili 10 Radnych za to, że wspiera, bo też reprezentują mieszkańców. Państwo się wypowiadacie w imieniu mieszkańców. Ja też wypowiadam się w imieniu mieszkańców, dosyć dużej grupy, bo ponad 4200 osób. Weryfikacja tej liczby nastąpi siódmego kwietnia i wtedy będziemy mogli ocenić czyj program i czyje działania były skuteczniejsze, lepsze. A więc to, co dzisiaj się dzieje, ten punkt porządku obrad, a więc przebudowa amfiteatru głównie polegająca na wymianie zadaszenia sceny, ale też także, głównie wymianę zadaszenia widowni, ale też przy okazji zadaszenia sceny, gdzie tutaj no słyszeliśmy i myślę, że tu nie powinniśmy się spierać inwestycja, która została zrealizowana już 10 lat temu była krytykowana jako pełna niedoróbek, pełna problemów. Oczywiście w międzyczasie odbywały się imprezy, nie zagrażało to bezpieczeństwu ludzi, jasne. Teraz myślę, że powinniśmy być z tej inwestycji, oczywiście każdy na swój sposób, mniej lub bardziej dumni, bo pamiętam jak była debata jakiś czas temu, gdzie zarzucano mi, że ta inwestycja nie jest dla mieszkańców, to jest inwestycja dla turystów. A co dla nas, dla mieszkańców? Dziś słyszę, że ta inwestycja jednak jest dla mieszkańców, bo w hotelach, pensjonatach, restauracjach pracują mieszkańcy i z tego co mówicie wiele tych osób jest zaniepokojonych co będzie jeżeli nie będzie amfiteatru, bo oni stracą ogromne pieniądze. No właśnie czyli jednak jest to inwestycja dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o wgląd do dokumentów naprawdę nie róbcie osób niedouczonych z mieszkańców, zarówno każdy mieszkaniec jak i każdy radny może przyjść do urzędu i te dokumenty przejrzeć, i te dokumenty były przeglądane dotyczące całej inwestycji, tu nie ma jakby żadnych tajemnic. Ja się cieszę bardzo z obecności mieszkańców na tej sali, bo jest ona znikoma, a więc to sprowokowanie tej sesji nie doprowadziło do tego by mieszkańcy tłumnie przybyli na sesję, bo są zbulwersowani. Widziałem wpis, że o 12-ej dlatego by mieszkańcy nie mogli przyjść na sesję, nie przesadzajmy, nie wszyscy mieszkańcy pracują, są osoby też, które nie pracują, a poza tym skoro jest to tak ważny temat fundamentalny, który decyduje o losach wielu przedsiębiorców, wielu mieszkańców to ci mieszkańcy naprawdę by byli, to nie jest tak, że oni nie wzięliby urlopu czy nie wyszliby z pracy na godzinę. Oczywiście nie wszyscy, bo nie wszędzie jest to możliwe, a więc nie przesadzajmy. Zresztą ta sesja na pewno też nie cieszy się dużym zainteresowaniem internautów, tak jak każda sesja. Ludzie widzą co się dzieje tak naprawdę i co zostało zrobione, czego nie udało się zrobić też widzą i wiem, że sprawiedliwie potrafią to ocenić. Tu padł, ja nie będę się oczywiście odnosił do wszystkich pytań, ale padło takie pytanie, że krzesełka. Dlaczego nie wymieniono wszystkich? No właśnie, dlatego że pozostała część krzesełek w momencie wymiany, 1/3 krzesełek na plastikowe, nadawała jeszcze się do użytku, więc my oczywiście odwlekamy ten proces wymiany krzesełek drewnianych na krzesełka z tworzywa do momentu kiedy one rzeczywiście nie będą się nadawały, bo tak to byłoby właśnie naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którą mi zarzucaliście i złożyliście donos na mnie, na Panią Skarbnik i na Panią Kierownik Referatu Budownictwa, że naruszyliśmy prawdopodobnie dyscyplinę finansów publicznych. Oczywiście wszystkie te zarzuty przez Regionalną Izbę Obrachunkową zostały odrzucone, cały czas czekam na słowo przepraszam. Jeżeli chodzi o kompleksową przebudowę amfiteatru w Mrągowie, Panie Przewodniczący będzie dosyć długa wypowiedź. Ja zamierzam w tej wypowiedzi odpowiedzieć na wszystkie te pytania, które już padły, oczywiście i tak odpowiedzi już na te wszystkie pytania, które padły już była udzielona na poprzednich sesjach, lepsza lub gorsza. Na to nie mam wpływu kogo co zadowala, ale na te wszystkie pytania odpowiedzi zostały udzielone i mam nadzieję, że ta moja wypowiedź taka dosyć długa też udzieli odpowiedzi na pytania, które prawdopodobnie jeszcze padną, ale ja nie zamierzam się wdawać tutaj w dyskusję, dlatego że ta sesja jest w 100% elementem kampanii wyborczej grupy, która siedzi po mojej lewej stronie i co do tego chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, tylko o to chodzi. Ale mieszkańcy są mądrzy i ja się nie obawiam reakcji mieszkańców właśnie w momencie, który będzie właściwy do zweryfikowania czy Burmistrz jest dobrym Burmistrzem czy jest złym Burmistrzem. Kompleksowa przebudowa amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej, w sierpniu 2021 r. jak Państwo pamiętacie Gmina Miasto Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa przebudowa amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej”. Na podstawie wstępnej promesy z dnia 17 listopada 2021 r. Gmina Miasto Mrągowo została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej, dofinansowanie inwestycji wynosi 20 mln 540 tys. zł. Przypominam, że jest to około 70% inwestycji, a nie tak jak w przypadku poprzedniej przebudowy amfiteatru, gdzie też Miasto w poprzednich kadencjach pozyskało środki na przebudowę amfiteatru, gdzie dofinansowanie to było nieco ponad 20%, a więc możemy sobie porównać jakby skuteczność, jeżeli chodzi o poziom dofinansowania i tak jak wspomniałem to nie jest inwestycja dla turystów wyłącznie, bo przede wszystkim jest dla mieszkańców, bo mieszkańcy dzięki tej inwestycji mogą realizować swoje marzenia, mogą spłacać kredyty, po prostu dostają wynagrodzenia za pracę w podmiotach, które żyją między innymi z amfiteatru. Pierwsze postępowanie zakupowe Gmina Miasto Mrągowo ogłosiła w dniu 24 maja 2022 r., postępowanie zakończyło się unieważnieniem, gdyż nie złożono żadnej oferty. W dniu 30 czerwca 2022 ogłoszono kolejne postępowanie zakupowe. Zamawiający na podstawie art. 255, punkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na dofinansowanie, na sfinansowanie zamówienia, przeznaczona kwota to 21 897 976,38 zł. Natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 28 455 000 zł. W trzecim postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 28 lipca 2022 r. Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę Mostmarpal spółka z o.o. ul. Piastowska 53, 34-326 Pietrzykowice, albowiem oferta ta spełniała wymagania ustawowe, warunki Zamawiającego oraz otrzymała największą liczbę punktów. Złożone w postępowaniu oferty to: Budimex S.A ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, kwota 50 828 101 zł, druga oferta Mostmarpal Sp. z o.o. ul Piastowska kwota 28 256 890 zł i trzecia oferta Kapibara spółka z o. o. spółka komandytowa ul. Floriana 7, 44-199 Knurów, kwota 28 900 000 zł. Według założeń Zamawiającego określonych w specyfikacji warunków zamówienia wykonanie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego podzielono na dwa etapy, w tym etap I podzielono dodatkowo na trzy podetapy. Etap Ia Przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj w części wykonania dokumentacji. Etap Ib Przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj w części wykonania robót budowlanych, to jest robót rozbiórkowych i przygotowawczych. Etap Ic Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, wykonanie robót budowlanych oraz etap II przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj w części wykonania pozostałych robót budowlanych. Terminy zakończenia, zgodnie z umową wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie 21 miesięcy, nie później niż do 31 maja 2024 r. uwzględniając realizację robót w II etapach. Etap I-Ia Przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj w części wykonania dokumentacji w okresie do 31 sierpnia 2023 r., to jest 13 miesięcy. Etap I-Ib przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj w części wykonania robót budowlanych w nawiasie roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w okresie od 1 września 2023 do 31 grudnia 2023 to jest czterech miesięcy. Etap Ic budowa i przebudowa układu komunikacyjnego amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie wykonanie robót budowlanych w okresie od 1 września 2022 do 31 maja 2023, to jest 9 miesięcy. Etap II przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj w części wykonania pozostałych robót budowlanych w okresie od 2 stycznia 2024 do 31 maja 2024, to jest 5 miesięcy. W związku z wyborem oferty firmy Mostmarpal Sp. z o.o. ul Piastowska, Pietrzykowice w dniu 28 października 2022 r. zawarta zostało umowa nr ZP.271.15.2022, której przedmiotem jest realizacja inwestycji pn. „Kompleksowa przebudowa amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Dodatkowo w międzyczasie pomiędzy Miastem a firmą WDI obsługa inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka zawarta zostaje umowa nr ZP.271.17.2022 na pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Usługodawca wyłoniony został w wyniku postępowania w trybie podstawowym, zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę WDI obsługa inwestycji spółka z o.o. z siedzibą ul. Prosta, Ostrołęka, albowiem oferta ta spełniała wymagania ustawowe, warunki zamawiającego oraz otrzymała największą liczbę punktów. Wartość wynagrodzenia w ramach umowy wynosi 161 699 zł 49 gr brutto. Dodatkowo w związku z wymogami załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. pn. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w grudniu 2022 r. na podstawie umowy numer 51.PBI.2022 w obszarze przedmiotowej inwestycji ustawiona została tablica informacyjna o realizowanym zadaniu, w ramach prowadzonych działań informacyjnych. Koszt tablicy to 2398 zł 50 gr brutto. Zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia inwestycji w I etapie wybudowany i przebudowany został układ komunikacyjny amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, roboty realizowane były w oparciu o zaktualizowaną w 2022 r. dokumentację projektową pn. „Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie oraz decyzję numer 1/2022 z 20 września 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Koszt aktualizacji dokumentacji to 23 370 zł brutto, pierwotna cena dokumentacji 92 tys. zł, dokumentacji, która została tutaj właśnie wykorzystana z 2018 r., a nie pozostawiona bez realizacji. W ramach etapu tzw. etapu drogowego budowany i przebudowany był układ komunikacyjny amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, całkowita długość ciągów drogowych objętych inwestycją wynosiła 424 m. W ramach inwestycji wykonano nowy ciąg drogowy oraz przebudowano ciągi istniejące o powierzchni około 2922 m2, w tym o nawierzchni bitumicznej o powierzchni około 2446 m2, wybudowano miejsca postojowe 20 przylegające do jezdni dróg o powierzchni około 450 m2, wybudowano parking o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 1166 m2, miejsca postojowe 40. (Radny Bogusław Wilk o godz. 13.15 opuścił obrady Rady Miejskiej, wobec czego w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych)
Wybudowano chodniki o powierzchni 565 m2, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne w technologii energooszczędnej LED oraz usunięto kolizję istniejących sieci z budowaną infrastrukturą. Powstała jezdnia o szerokości 7,5 m, chodniki o szerokości 2 m, miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m na 5, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 m na 5. Celem rozbudowy drogi była poprawa parametrów technicznych ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, nawierzchnie jezdni wykonano z betonu asfaltowego i z kostki brukowej betonowej wzdłuż drogi do amfiteatru, która posiadała starą, bardzo zniszczoną nawierzchnię z płyt betonowych oraz zniszczoną drogę do pensjonatów. Nawierzchnie chodników i zjazdu wykonano z kostki brukowej betonowej, odwodnienie drogi wykonano za pomocą nowej kanalizacji deszczowej w ramach odprowadzenia deszczówki wykonano kolektor deszczowy z odprowadzeniem wody do jeziora Czos. W związku z uzyskanym pozwoleniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Olsztynie wykonano, to końcówka poprzedniego zdania, nowe oświetlenie części ulicy z zastosowaniem opraw w technologii LED, przebudowano kolizję kolidującej z wykonanym układem drogowym sieci energetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej. Ja przypominam, że to inwestycje drogowo-chodnikowo-oświetleniową, można tak powiedzieć, obiecywano ponad 20 lat, nam udało się to zrobić i myślę, że powinniśmy być z tego dumni. W trakcie realizacji wyżej wymienionych robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych i tak: punkt 1. Podczas robót rozbiórkowych nawierzchni istniejącej drogi dojazdowej na skarpie w kierunku promenady w celu wykonania zaprojektowanego kolektora deszczowego okazało się, że nawierzchnia z kostki betonowej ułożona została na podbudowie z betonu lanego grubości średnio około 30 cm, zamiast wskazanej w projekcie podbudowy z kruszywa łamanego. Wobec powyższego niezbędne było wyburzenie istniejącej podbudowy betonowej, wykonanie robót sanitarnych stanowiących przedmiot zamówienia, a następnie odtworzenie podbudowy w technologii pierwotnej jako podbudowy drogowej z betonu klasy minimum B20. Wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie był w stanie przewidzieć rodzaju i jakości warstw podkładowych drogi dojazdowej, zgodnie z kosztorysem zamiennym różnicowym wykonawcy uzgodnionym z inspektorem nadzoru i projektantem zwiększona kwota robót wyniosła 46 487 zł. Pkt 2 – w związku z realizacją przy inwestycji chodnika z wybudowanymi schodami dla ułatwienia korzystania z ciągu osobom z wózkami konieczne było dobudowanie pochylni obok schodów. Zgodnie z kosztorysem na roboty dodatkowe wykonawcy uzgodnionym z inspektorem nadzoru zwiększona kwota robót wynosiła 14998,45 zł. Pkt 3 - w związku z realizacją prac przy budowie ciągów komunikacyjnych i parkingu z uwagi na znaczną różnicę w terenie zaistniała potrzeba zamontowania bariery ochronnej dzielącej pas drogowy ul. Jaszczurcza Góra z niżej położonym budowanym parkingiem, zgodnie z kosztorysem na roboty dodatkowe wykonawcy uzgodnionym z inspektorem nadzoru zwiększona kwota robót wynosiła 20974 zł 94 gr brutto. Uzgodniony z Energą projekt branży elektrycznej obejmował budowę oświetlenia projektowanych dojazdów i parkingów oraz likwidację linii kolidujących z planowanym zagospodarowaniem. W trakcie realizacji prac stwierdzono, że zlikwidowanie linii napowietrznych spowoduje odcięcie od zasilania istniejące oświetlenie uliczne, niezbędna była modyfikacja opracowania i ponownego uzgodnienia jej z Energa Operator S.A. Wykonawca otrzymał nowe wytyczne w trakcie realizacji zamówienia, a na etapie składania ofert nie mógł ich wycenić stąd konieczność wykonania robót dodatkowych. W tym zakresie uzgodniono również zastosowanie standardowej skrzynki rozdzielczej jako tańsze rozwiązanie i roboty dodatkowe zróżnicowano o wartość skrzynki. Zgodnie z kosztorysem na roboty dodatkowe oraz zróżnicowane wykonawcy uzgodnionym z inspektorem nadzoru zwiększona kwota robót wynosiła 29084 zł 67 gr brutto. Pkt 5 w związku z brakiem konieczności zabudowy studni planowanej zgodnie z dokumentacją do wykonania w ciągu komunikacyjnym na wysokości drogi zjazdowej do promenady odstąpiono od jej realizacji. W ramach robót zamiennych zaproponowano wprowadzenie oznakowania projektowanych ciągów pominiętych dokumentacji, a następnie nie wycenionych w ofercie wykonawcy, koszt robót zamiennych to minus 12 172 zł 67 gr brutto. Na wyżej wymienione roboty sporządzone zostały w sumie 4 protokoły konieczności w tym na podstawie trzech wytycznych umowy oraz w oparciu o art. 455 ustęp 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w kwietniu 2023 r. zawarto z wykonawcą aneks nr 1 do umowy. Zgodnie z aneksem wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy w kwocie 28 256 890 zł brutto zwiększa się o wartość robót dodatkowych w kwocie 111 545 zł 06 gr brutto, co daje nam łącznie kwotę 28 368 435 zł 06 gr brutto. W zakresie wspomnianej na wstępie wycinki drzew wykonawca zgodnie z umową rozliczył się wpłacając na konto Zamawiającego równowartość wyceny drewna, kwota rozliczenia to 29 723,65 zł brutto. Dodatkowo należy poinformować, że w trakcie realizacji wyżej wymienionych robót drogowych w obrębie przebudowywanych ciągów komunikacyjnych zrealizowane zostało dodatkowe zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej przy ul. Jaszczurcza Góra, wykonanie połączenia pomiędzy istniejącymi sieciami wodociągowymi po trasie, połączenie z istniejącym przyłączem wodociągowym. Inwestorem przedsięwzięcia był Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mrągowie, który uzgodnił z wykonawcą zakres współpracy. Wykonanie instalacji przez Mostmarpal na jego koszt przy udziale materiałów dostarczonych przez spółkę. Etap tak zwany drogowy realizowany był w ramach umowy o zgłoszone przez wykonawcę podwykonawstwo, podwykonawcą był Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki z siedzibą przy ul. Młodkowskiego 2a w Mrągowie. Zgodnie z kosztorysem ofertowym przekazanym przez wykonawcę po podpisaniu umowy koszt budowy i przebudowy układu komunikacyjnego amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra wyniósł 3 901 693,41 zł brutto, koszt robót powiększony był o wykonane roboty dodatkowe, to jest o 111 545 zł 06 gr brutto, co daje łącznie kwotę 4 013 238 zł i 47 gr brutto. Zgodnie z umową termin realizacji tej części etapu I ustalony został na 31 maja 2023 i został dotrzymany. Miasto zawiadomiło tutejszy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy układu drogowego, uwag w sprawie nie wniesiono. Umowa z wykonawcą obejmuje również etap I-Ia tj. przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra z budową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj w części wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja wykonana jest przez podwykonawcę to jest firmę Mosty Katowice Spółka z o.o z siedzibą przy ul. Rolna 12, 40-555 Katowice. Koszt projektu to 836 400 zł brutto. W marcu 2023 r. wykonawca złożył do tutejszego urzędu koncepcję programową przebudowy amfiteatru, przedłożona koncepcja przedstawiała zaprojektowanie konstrukcji dachu zarówno nad widownią jaki sceną na dwóch stalowych łukach z otwieranymi elementami jedynie w dwóch miejscach na połączeniu ze świetlikiem. Wykonawca w piśmie wnosi o akceptację koncepcji, tak aby mógł wystąpić z wnioskiem wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Po przeanalizowaniu zagadnienia przez Zamawiającego inspektora nadzoru, który w ramach umowy ma w obowiązku kontrolowanie prac projektowych. Zamawiający przekazał wykonawcy stanowisko w sprawie koncepcji. Wykonawca w odpowiedzi na stanowisko Miasta poinformował, że wykonawca po dokonaniu wizji w terenie i zaczerpnięciu opinii specjalistów, w załączeniu przedkładamy opinie profesora Politechniki Gdańskiej dra hab. Krzysztofa Żółtowskiego, przedstawił koncepcję, która swoim założeniem gwarantuje prawidłową funkcjonalność obiektu, zakładana w PFU wymiana membrany na istniejącej konstrukcji zadaszenia sceny nie gwarantuje dalszego trwałego i bezawaryjnego funkcjonowania istniejącej konstrukcji zadaszenia. Obecna konstrukcja zadaszenia nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i może sprawić szereg problemów utrzymaniowych, a wykonanie jedynie wymiany membrany na istniejącej konstrukcji przy budowie jednego ze skrzydeł istniejącego zadaszenia sceny może skutkować, tak jak w chwili obecnej występujące podparcie membrany w środkowej części zadaszenia, koniecznością jej dodatkowego podparcia tak, aby zachować możliwość skutecznego odprowadzania wody z zadaszenia. Dodatkowo wykonawca informuje w swoim stanowisku, że jeżeli Zamawiający podtrzymuje decyzję dotyczącą tylko wymiany membrany dachowej do wykonania, dla zachowania gwarancji należytego wykonania zwróci się do Zamawiającego o roboty dodatkowe w zakresie nie ujętym w PFU, to jest konieczności przeprojektowania i wzmocnienia istniejącej konstrukcji wsporczej nad sceną, w związku z powyższym wykonawca mający doświadczenie w zakresie konstrukcji tego typu oraz zastosowanych materiałów zaproponował rozwiązanie, które wykona w ramach ceny kontraktowej polegające na rozbiórce istniejącego zadaszenia sceny i wykonania nowej konstrukcji zadaszenia sceny i widowni jako jednego spójnego elementu. Wykonawca do swojego stanowiska załączył wyżej wymienioną opinie profesora Politechniki Gdańskiej dra hab. Krzysztofa Żółtowskiego oraz głównego projektanta mgr inż. Macieja Błaha reprezentującego spółkę Mosty Katowice. Posiadając stanowisko wykonawcę oraz opinię inspektora nadzoru. Zamawiający w dniu 13 kwietnia 2023 r. zaakceptował przedłożone opracowanie. W sierpniu 2023 podwykonawca, tj. Mosty Katowice Spółka z o.o. zwrócił się z pismem o opinię w sprawie propozycji zmian koncepcji w zakresie korekty rozwiązań projektowych zadaszenia związaną z koniecznością zmiany sposobu otwierania części ruchomej dachu w dostosowaniu do systemu producenta, w opracowaniu projektant projektuje część otwieraną na całym obwodzie świetlika. Wyżej wymieniona koncepcja programowa uwzględnia część otwieraną dachu jedynie w dwóch punktach po obu stronach świetlika. Po otrzymaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru w sprawie wyżej wymienionej zmiany Zamawiający w dniu 9 sierpnia 2023 r. zaakceptował przedłożone rozwiązanie projektowe. W związku z przygotowaniem projektu budowlanego w dniu 25 sierpnia 2023 r. wydana została przez Wydział architektoniczno-budowlany tutejszego Starostwa Powiatowego Decyzja nr 233/2023MRG zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę. Przedmiot i zakres opracowania przebudowy amfiteatru, prace objęte zamówieniem w zakresie projektowania i wykonawstwa, m.in. rozbiórka istniejącego zadaszenia amfiteatru nad sceną i innych elementów towarzyszących, części widowni, schodów i dojść, budowę zadaszenia sceny i widowni z częścią otwieraną oraz niezbędną instalacją do użytkowania obiektu, rozbiórka i budowa reżyserki wraz z sieciami towarzyszącymi amfiteatru, przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej na potrzeby funkcjonowania amfiteatru, przebudowa wodociągu, odwodnienie dachu, budowa dróg, schodów i dojść na użytek obsługi amfiteatru. Stan istniejący informacje ogólne już pomijam to, o czym wspomniałem na poprzedniej sesji, że przebudowa zadaszenia sceny była już zaprojektowana przez moją poprzedniczkę. Niestety wniosek, który został złożony nie uzyskał akceptacji i nie uzyskano dofinansowania, a więc już nie tylko w momencie kiedy była wypowiedź tutaj Radnego stan techniczny obiektu nie był zadowalający, ale też moja poprzedniczka także to zauważyła i chciała tą sytuację zmienić, bo już wtedy czyli 6-7 lat temu ten stan nie był dobry, a więc stan istniejący informacje ogólne. Inwestycja mieści się na terenie istniejącego Amfiteatru nad jeziorem Czos, na działce obecnie mieści się amfiteatr z widownią umieszczony na naturalnym zboczu, różnica wysokości około 14 m między bramą wjazdową od strony wschodniej, a sceną znajdującą się przy pasażu spacerowym nad jeziorem od strony zachodniej. Widownia składa się z czterech sektorów z miejscami na 5276 osób, główne wejście na teren amfiteatru mieści się od strony wschodniej, główna droga dojazdowa mieści się od północnej strony amfiteatru, budynek kas mieści się również od strony wschodniej w centralnym miejscu między wejściami i wjazdami na teren amfiteatru, scena zlokalizowana jest od strony zachodniej, bezpośrednio przy pasażu spacerowym biegnącym wzdłuż linii brzegowej jeziora Czos. Pomieszczenia techniczne, garderoby mieszczą się pod sceną, pod sceną mieści się mała gastronomia dostępna od strony pasażu spacerowego biegnącego wzdłuż jeziora. Scena zadaszona jest membraną naciągniętą na stalową konstrukcję w formie organicznej przypominającą rozłożone żagle. Reżyserka zlokalizowana jest w centralnej części widowni, po obu stronach widowni mieszczą się punkty widokowe bezpośrednio przy bramach wjazdowych zlokalizowane są miejsca na wozy transmisyjne oraz na stanowiska sprzedaży, w północnej części działki mieści się toaleta całoroczna oraz miejsca na toalety tymczasowe. Na terenie całej działki znajduje się zieleń wysoka jak również trawniki. Zieleń wysoka zamyka niecka amfiteatru tworząc zarazem naturalną osłonę akustyczną amfiteatru od strony południowej w celu odgrodzenia amfiteatru od sąsiedniej zabudowy mieszczą się ekrany akustyczne. Od strony wschodniej działka sąsiaduje z działką na której znajduje się budynek trafostacji oddzielona ogrodzeniem. Na terenie całego amfiteatru mieszczą się elementy małej architektury, oświetlenie, ławki, kosze, balustrady. Stan projektowany, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego, przedmiotowy obiekt należy do kategorii obiektu budowlanego. Obiekty Sportu i Rekreacji, stadiony amfiteatry, skocznie, wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie. Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego, amfiteatr ma na celu organizowanie imprez masowych, o artystyczno-rozrywkowym charakterze, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu. Na tę potrzebę na istniejącym obiekcie projektuje się zadaszenie sceny oraz widowni wraz z przebudową reżyserki. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, zaprojektowano konstrukcję dachu na dwóch stalowych łukach, zadaszenie nad sceną i widownią z przestrzenią centralną przeszkloną oraz z otwieranymi elementami dachu. Zadaszenie wykonane z membrany o kształcie organicznym rozłożonego liścia, przebudowa narzuca zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu z całkowitą przebudową reżyserki i części widowni. Główny szkielet konstrukcji stanowić będą dwa stalowe łuki rozpięte między punktami widokowymi oraz z zespołem wysięgników, konstrukcja zwieńczona będzie świetlikiem biegnący przez środek widowni od głównego rdzenia asymetrycznie będzie rozchodził się dach nad widownią, którego część będzie otwieralna. Zadaszenie to będzie rozpięte pomiędzy główną konstrukcją a mniejszymi wysięgnikami, które będą napinać dach po jego obwodzie. Nieregularna forma widowni oraz wysokie oskarpowanie od strony południowej spowodowało, że widownia w tej części zostanie zmniejszona, co pozwoli bezpiecznie rozmieścić elementy nośne dachu oraz odprowadzić wody opadowe poza widownię i główne ciągi ewakuacyjne. Oczywiście uspokajam nie będzie widownia pomniejszona o liczbę miejsc poniżej 5 tys., będzie to liczba powyżej 5 tys. miejsc. Główny element podtrzymujący zadaszenie obiektu został zlokalizowany w miejscu istniejącej reżyserki, wielkość konstrukcji wyklucza zachowanie obiektów w obecnej formie. Nowo projektowana reżyserka zostanie wykonana w miejscu obecnej w formie platformy podnosząc jej poziom do rzędu 140. W ramach inwestycji w celu ulepszenia funkcjonowania sceny zaprojektowano podnośnik nożycowy, zadaszenie obiektu pozwoli ograniczyć hałas rozchodzący się podczas imprez na amfiteatrze, co poprawi komfort akustyczny dla sąsiednich zabudowań. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego zadaszenia amfiteatru wraz z przebudową reżyserki i odwodnieniem dachu, parametry techniczne konstrukcji zadaszenia, geometria dwa łuki stalowe plus zespół wysięgników, całkowita powierzchnia dachu 3750 m2, powierzchnia świetlika 490 m2, powierzchnia części otwieralnej 710 m2, rozpiętość łuków w osi 64 m, konstrukcja łuków rury stalowe okrągłe, podpory słupy żelbetowe, posadowienie pośrednie pale. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, element konstrukcji zadaszenie, rodzaj materiału membrana tkanina techniczna, konstrukcja nośna dachu, stal gatunek minimum s235Jr, podpory łuków beton klasa minimum c30/37, fundamenty beton klasa minimum c30/37 i pale beton klasa minimum c25/30. Zadaszenie, część stała zadaszenia rozpięta po obwodzie amfiteatru zostanie wykonana z membrany, poszycie to rozpięte zostanie na głównych elementach nośnych, a po obwodzie mocowane będzie do słupów. Część otwierana to dwie strefy dachu zlokalizowane w centralnej części widowni po obu stronach świetlika również wykonane z membrany. Membrana wykonana jest z materiału posiadającego reakcję na ogień bs1d0 element nie rozprzestrzeniający ognia. Właściwości membrany w zakresie reakcji na ogień zostały potwierdzone w załączniku v i vax2Din en13 501-1. Mechanizm otwierania dachu, część otwierana zostanie podzielona na pasy, które będą wyposażone w szyny prowadzące membranę. Dach będzie składał się w formie harmonijki i chował w kierunku świetlika pod osłonę membrany, konstrukcja nośna dachu, elementy nośne przewidziano jako wykonane z rur stalowych okrągłych, na głównych elementach nośnych spoczywać będą elementy drugorzędne w postaci belek i/lub kratownic. Łuki utwierdzone zostaną w słupach żelbetowych za pomocą odpowiednio dostosowanych blach czołowych. Reżyserka, konstrukcje reżyserki dostosowano do kształtu projektowanego zadaszenia amfiteatru, żelbetowa płyta stanowiąca jej zadaszenie w tylnej części oparta zostanie na ścianie mającej w planie kształt łuku, natomiast z przodu na dwóch słupach. Konstrukcja wykonana zostanie z betonu o klasie minimum c30/37 i stali zbrojeniowej o fyk 500 MPa i klasie ciągliwości minimum B. Podnośnik nożycowy, podnośnik należy przytwierdzić do podstawy fundamentowej zgodnie z zaleceniami producenta, podnośnik poza zabezpieczeniem antykorozyjnym umożliwiającym pracę urządzenia na zewnątrz i posiadania klap najazdowo-rozładunkowych powinien spełniać minimalne wymagania w podanym zakresie. Wymiary platformy roboczej 2,5 m na 1,5 metra, udźwig 2 tony, wysokość podnoszenia 250 cm, wysokość zdejmowanej balustrady 110 cm, nawierzchnia platformy blacha ryflowana. Świetlik, szklana część zadaszenia usytuowana w centralnej części amfiteatru oparta zostanie na stalowej konstrukcji podtrzymującej. Podpory, podpory łuków stalowych zaprojektowano jako masywne słupy żelbetowe wykonane z betonu o klasie minimum c30/37 oraz zbrojonych stalą o fyk 500 MPa i klasie ciągliwości minimum B. Fundamenty podpór wykonane zostaną w postaci stop opartych na palach. Posadowienie, zaprojektowano posadowienie pośrednie słupów na palach, odwodnienie układ połaci zadaszenia nad amfiteatrem pozwoli odprowadzić wodę poza widownię na tereny zielone za pomocą koszy śniegowych. Kosze śniegowe to doły ziemne wyłożone geotkaniną i geokratą wypełnione kruszywem grubym, głębokość do 30 cm. Puste przestrzenie pomiędzy kruszywem przeznaczone są na przechwytywanie i przetrzymywanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych odprowadzanych bezpośrednio z zadaszenia amfiteatru następnie stopniowe retencjonowanie tych wód do gruntu w teren zielony. Na skraju zadaszenia należy wykonać opaskę żwirową kosze śniegowe, która przyjmie wodę opadowe i zabezpieczy tereny zielone przed wymywaniem. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. Kategoria agresywności korozyjnej średnia C3, przygotowanie powierzchni stali do malowania metodą strumieniowo-ścierną Sa 2 1/2, minimalna grubość powłoki malarskiej 120 mikrometra. Ciągi piesze, układ komunikacyjny na terenie obiektu widownia amfiteatru pozostaje bez zmian, przedstawione rozwiązanie projektowane mają na celu dostosowanie istniejącego układu ciągów pieszych na terenie niecki widowni do budowy nowego zadaszenia. Ciągi piesze na terenie amfiteatru, czyli przestrzeń pomiędzy rzędami będą odtworzone w istniejącej formie, to jest schody z kostki betonowej, istniejąca promenada dla pieszych wewnętrzną drogą techniczną pomiędzy amfiteatrem a jeziorem na działce nr 307/5 po wykonaniu fundamentów podpory zadaszenia będzie odtworzona w tej samej technologii co obecna, to jest kostka betonowa. Przepisy przeciwpożarowe, zakres projektu nie przewiduje zmian w warunkach ochrony przeciwpożarowej amfiteatru. Drogi, układ komunikacyjny na terenie działek, na których znajduje się amfiteatr, jak i w obrębie obiektów widowni i sceny pozostaje bez zmian. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian w zakresie sposobu ewakuacji obiektu. Istniejąca wewnętrzna droga techniczna pomiędzy amfiteatrem a jeziorem, na działce nr 307/5, posiada szerokość między innymi minimum 4 m, co spełnia w tym zakresie warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Zresztą Państwo pytali, mówili, że mieszkańcy nic nie wiedzą. No to przy okazji, z tego wniosek się, dowiedzą, jeżeli są tak źle poinformowani zdaniem Państwa, w co śmiem wątpić. Do opracowania załączono dokumenty potwierdzające właściwości membrany, która będzie stosowana jako powłoka zadaszenia. Membrana wykonana jest z materiału posiadającego reakcję na ogień bs1d0 element nie rozprzestrzeniający ognia, właściwości membrany w zakresie reakcji na ogień zostały potwierdzone i przedstawione w załączniku do projektu budowlanego, właściwości membrany już zostały przedstawione. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, sieci energetyczne, oświetlenie amfiteatru, trasy kablowe teletechniczne na potrzeby funkcjonowania amfiteatru. Elementy projektowane ze względu na modernizację zadaszenia amfiteatru i przebudowy infrastruktury zaprojektowano nowe oświetlenie trybun i terenów przyległych, oświetlenie trybun sterowane będzie z projektowanej rozdzielni Toss. Tereny przyległe oświetlone są słupkami oświetleniowymi oraz słupami z oprawami LED o wysokości 3 metrów, zasilanie i sterowanie opraw oświetleniowych pozostaje bez zmian. W projekcie uwzględniono przebudowę istniejącego oświetlenia na nowe bez zmian w lokalizacji oprócz jednego miejsca, gdzie występuje kolizja z nowo projektowanym podejściem od strony północnej niniejszej inwestycji. Dodatkowym elementem niniejszego projektu jest uwzględnienie zasilania urządzeń odpowiedzialnych za rozsuwanie dachu. Projektowane linie zasilające układane będą w istniejących korytach kablowych, doprowadzone bezpośrednio do urządzeń elektrycznych. Zasilanie rozprowadzone zostanie z istniejącej rozdzielni RGS. W celach ułatwienia dla osób zewnętrznych prowadzących imprezy na obiekcie zostanie również rozprowadzone okablowanie teletechniczne oraz porozmieszczane wypusty zasilające pod wyciągarki głośnikowe, elementy do przebudowy. Przebudowie podlegać będą 4 słupy oświetleniowe kolidujące z nowo projektowanym podejściem od strony północnej amfiteatru wraz z linią kablową. Zaznaczone elementy na planie należy zdemontować i przekazać dla właściciela. Przebudowa wodociągu ze względu na modernizację zadaszenia amfiteatru i przebudowę infrastruktury zaprojektowano przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego Dz40mm. Przebudowane przyłącze zachowuje dotychczasową funkcję, przebudowany odcinek został zaprojektowany w nawiązaniu do istniejącego projektowanego zagospodarowania terenu oraz w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej. Trasę przebudowy przyłącza wodociągowego zaznaczono na planie sytuacyjnym załączonym do części graficznej niższego opracowania, tylko dodam, że gdyby nie te nasze działania dotyczące przebudowy tych przyłączeń wodno-kanalizacyjnych i inne działania, które też są podejmowane realnie obiekty, które są obiektami hotelowymi w ogóle nie mogłyby działać. Tak zadbano o te obiekty hotelowe, że tak naprawdę mogłyby być zamknięte, gdyby nie te nasze działania między innymi te, które są podejmowane w ramach tej inwestycji. Jakoś nikt wcześniej o tym nie pomyślał, rura przewodowa wodociągu, wodociąg wykonano z rur ciśnieniowych do wody pitnej z materiału ps100 sdr 17 pn10 o średnicy Dz40 na 2,4 mm zgodnie z normą. Rury i kształtki powinny być dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdzać powinien aktualny atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Producent powinien posiadać certyfikat o zgodności całej gamy rur i kształtek z aktualną normą wydany przez niezależną instytucję akredytowaną w jednym z krajów Unii Europejskiej. Armatura i kształtki do średnicy Dz63 należy stosować kształtki elektrooporowe, dopuszcza się wykonanie załomów poprzez zgięcie rurociągów na zimno na placu budowy. Na projektowanym przyłączu wodociągowym projektuje się następującą armaturę i kształtki kolanka, łuki, kształtki p, łączki z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do różnych rodzajów rur. Zastosowana armatura musi posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Kształtki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od tego samego producenta co rury. Włączenie do istniejącej sieci należy wykonać poprzez zastosowanie łączników rurowo-kołnierzowych lub rurowych z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do różnych rodzajów rur stalowych, żeliwnych, PCV. Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń należy wykonać przekopy kontrolne celem sprawdzenia materiałów oraz głębokości posadowienia istniejącej sieci. Czas przełączeń należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci. Likwidacja istniejących odcinków, istniejące odcinki przyłącza wodociągowego przeznaczone do likwidacji, a znajdujące się w kolizji z mniejszą inwestycją należy zdemontować i zutylizować lub wyłączyć z eksploatacji poprzez zamulenie z możliwością pozostawienia w ziemi lub ewentualnym wydobyciem, następnie przekazać właścicielowi sieci lub jeżeli nie będzie zainteresowany zutylizować. Istniejące odcinki kanalizacji wraz ze studniami przeznaczone do likwidacji będą zdemontowane i zutylizowane. Prace demontażowe należy wykonać pod nadzorem użytkowników sieci. Likwidowane odcinki sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym. Zestawienie powierzchni terenu, zakres inwestycji polegający na przebudowie amfiteatru w zakresie budowy zadaszenia i przebudowy reżyserki nie zmienia tras i powierzchni istniejących dróg, parkingów, placów i chodników na terenie działki budowlanej. Układ komunikacyjny działki pozostaje bez zmian. Powierzchnia dróg utwardzonych bez zmian, powierzchnia parkingu bez zmian, powierzchnia placów bez zmian, powierzchnia chodników bez zmian. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu, realizacja obiektu odbywać się będzie w tradycyjnej technologii przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco działać na środowisko na całości przedmiotowej inwestycji przyjęto drugą kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. Warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z § 14 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zostało określone jak poniżej. Zakres projektu nie przewiduje zmian w warunkach ochrony przeciwpożarowej amfiteatru, drogi i układ komunikacyjny obiektu pozostają bez zmian, rozwiązania projektowe nie powodują zmian w zakresie sposobu ewakuacji. Do opracowania załączono dokumenty potwierdzające właściwość membrany, która będzie zastosowana jako powłoka zadaszenia. Istniejąca wewnętrznie droga techniczna pomiędzy amfiteatrem a jeziorem na działce 307/5 posiada szerokość 4m, co spełnia warunki rozporządzenia, które zostały wspomniane wcześniej. Membrana wykonana jest z materiału posiadającego reakcję na ogień bs1d0. Projekt uwzględnia potrzeby i nie ogranicza dostępności służb ratowniczych do miejsca zdarzenia. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu, zakres obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z § 13a pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego został wyznaczony na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20 w związku z art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane oświadczamy, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki zgodnie zestawieniem przedstawionym na stronie tytułowej projektu budowlanego i mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, stanowiących własność inwestora. Zgodnie z umową w okresie od 1 września 2023 do 31 grudnia 2023, tj. 4 miesiące, trwały prace etapu I, tj. przebudowa amfiteatru przy ulicy Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj w części wykonania robót budowlanych, tj. robót rozbiórkowych i przygotowawczych. W ramach robót przygotowawczych wykonano 64 sztuki pali fundamentowych, w tym 35 sztuk jako podstawa pod cztery słupy główne żelbetowe stanowiące podporę pod rury stalowe dostarczone już na plac budowy, stanowiące konstrukcję nośną dachu. Na budowie amfiteatru w Mrągowie wyzwaniem było wykonanie pali fundamentowych w obrębie amfiteatru, a zwłaszcza dotarcie ciężkiego sprzętu ważącego od 80 do 100 ton na koronę wału, była konieczność demontażu części widowni i wybudowanie dróg dojazdowych umożliwiających dojechanie w miejsca, w których były zaprojektowane pale fundamentowe palownicą. To nie jest prosty plac budowy tu wykonanie prac, dojazd, logistyka związana z podaniem zbrojenia i betonu była ze wszech miar utrudniona, ale udało się. Dwa główne fundamenty od strony promenady sceny to odpowiednio fundament pierwszy składający się z 8 pali, każdy o średnicy 1,2 m i długości 10 m, z czego trzy o długości 15 m. Fundament drugi składający się z 8 pali każdy o średnicy 1,2 m i długości 10 m z czego 3 o długości 15 m, dwa główne fundamenty od strony reżyserki to odpowiednio fundament trzeci składający się z 9 pali każdy o średnicy 1,2 m i długości 12 m, z czego 3 pale o długości 18 m i fundament 4 składający się z 10 pali każdy o średnicy 1,2 m i długości 12 m, z czego 3 o długości 18 m. W przypadku wykonania fundamentów pośrednich jako podpory boczne to łącznie 29 pali, w tym 5 sztuk typu jeden, to jest o długości 15 m i średnicy 1,2 m i 20 sztuk typu 2, to jest o długości 15 m i średnicy 1 m, łącznie daje nam to 907 m bieżących pali o średnicy od jednego metra do 1,2 m, na co zostało zużyte 1000 metrów sześciennych betonu. W ramach robót rozbiórkowych nastąpiły rozbiórki powierzchni istniejącej widowni w celu wykonania fundamentowania pod zadaszenia amfiteatru oraz rozbiórka zadaszenia sceny amfiteatru. W trakcie realizacji prac przy fundamentach w grudniu 2023 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydłużenie terminu zakończenia wykonania pali fundamentowych, a tym samym całość robót objętych etapem I-Ib do dnia 15 stycznia 2024. Wykonawca wnosił o wydłużenie czasu na realizację prac polegających na wykonaniu fundamentów palowych uzasadniając to pracochłonnymi, trudnymi technicznie platformami roboczymi dla palownicy wykonującej pale fundamentowe, w szczególności dostęp do wyżej wymienionych stanowisk dla pali w osiach 33, 44, 55 strona lewa i prawa. Wykonanie dojazdu wymagało prac przygotowawczych i rozbiórkowych w zakresie wymagającym dłuższego czasu na ich wykonanie. Dodatkowo w trakcie realizacji prac wykonawca informował pocztą e-mail na bieżąco o zaawansowaniu prac, w trakcie pojawia się informacja o awarii parownicy, to jest sprzętu do wykonania pali. Zgodnie z umową § 13, ust. 1, pkt 1-3 ppkt f oraz ust. 2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na podstawie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od wykonawcy, co może nastąpić m.in. w przypadku wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia wykonawcy, lub za które wykonawca nie jest odpowiedzialny. Opisane w ust. 1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w drodze aneksu do umowy na umotywowany wniosek wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że prace palowe były wykonywane jednostajnie ze wskazanymi przez wykonawcę postojami z przyczyn niezależnych od niego, zamawiający pozytywnie rozpatrzył wniosek o wydłużenie terminu wykonania tej części etapu, poprzez zawarcie aneksu numer 3 do umowy i wydłużył termin do 15 stycznia 2024, to jest o dwa tygodnie. Do 5 marca trwały prace związane z budową dwóch słupów, trzonów S1 i S2, te dwa słupy z oczepami to około 320 m3 betonu i 41 ton stali, obecnie powstają na koronie wału trybun kolejne oczepy pod słupy odciągowe do podtrzymania zadaszenia, w najbliższym terminie wykonane będzie zadaszenie żelbetowe między słupami S1 i S2, to jest słupami od strony jeziora. Według oświadczeń wykonawcy termin prac budowlanych nie ulegnie zmianie, a więc tu chciałem wszystkich uspokoić. Mam nadzieję, że ta wypowiedź jest wystarczająca, że nie ma żadnego zagrożenia co do tego by prace na amfiteatrze nad jeziorem Czos nie były wykonane w terminie. Celowo podpisaliśmy w taki sposób umowę, że termin zakończenia umowy jest do końca maja, tak by była ewentualnie możliwość wydłużenia, nie wiem 2, może o 3 tygodnie, ale to jest właśnie ten bufor, który pozwala w 100% stwierdzić, że nie ma żadnego zagrożenia niezależnie od hejtu, od pomówień, od wpisów w Internecie, na Facebooku, od rozmów telefonicznych, od rozmów na mieście, że się nie uda, że imprezy się nie odbędą. Wszystkie imprezy lipcowo-sierpniowe się odbędą, potwierdziłem to zarówno ja i mi nie musicie ufać, bo tacy już jesteście. A wszystkie do tej pory inwestycje zostały zrealizowane, powiem wspaniale, natomiast też potwierdził to wykonawca, więc naprawdę sianie zamętu i lanie hejtu po to by za wszelką cenę wygrać wybory i zniszczyć tego Bułajewskiego nic to nie da, prace idą zgodnie z planem, tak jak widzieliście Państwo było wydłużenie terminu jednego o 2 tygodnie, jeżeli chodzi o wykonanie pali fundamentowych, a więc pogoda zobaczcie, nawet Bóg nam sprzyja, gdzie się modliliście pewnie żeby się nie udało, trzymacie cały czas mocno kciuki żeby żadna inwestycja Bułajewskiemu nie wyszła. Wszystko wychodzi. Inwestycje, zarówno te, które są w mieście jak i te które są w spółkach miejskich to ponad 100 mln zł, tak jak napisałem zbliżamy się już bardzo mocno do kwoty 200 mln zł, budżet inwestycyjny z 2019 r. przygotowany nie przeze mnie 9 mln zł, teraz prawie 700% więcej, w granicach 58 mln zł. Takie są fakty i wiem, że to boli, to tyle, co mam do powiedzenia. Szanowni Mieszkańcy, nie przejmujcie się hejtem, nie przejmujcie się różnymi wpisami w Internecie, które mają opluć, zniszczyć, poniżyć nie tylko Burmistrza, ale jego całą rodzinę razem z dziećmi. Nie zwracajcie na to uwagi, inwestycja zadaszenie widownia amfiteatru między innymi, bo wykonano układ drogowy z parkingami, na które czekali, tak jak powiedziałem już wcześniej, właściciele hoteli 20 lat, zostały zrealizowane, cieszą nie tylko turystów ale dla nas najważniejsi są mieszkańcy. Natomiast ta inwestycja, która jest realizowana będzie to jeden, moim zdaniem najpiękniejszy amfiteatr w Polsce, w końcu nikt nie będzie musiał się przejmować czy będzie padał deszcz czy nie będzie padał deszcz, sezon jeżeli chodzi o imprezy i koncerty będzie wydłużony, bo naprawdę my już nie mamy realnie możliwości jakby wyrażenia zgody na jakąkolwiek inną imprezę, poza tym okresem dwumiesięcznym, a ofert i wniosków przedmiotów zewnętrznych mamy mnóstwo, więc po zrealizowaniu tej inwestycji i wiem, że to boli, bo to będzie ogromny sukces, sezon na amfiteatrze będzie się rozpoczynał w maju a kończył się we wrześniu, bo mamy takie warunki pogodowe, które pozwalają na realizację tych wydarzeń właśnie w tych miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i robimy to co zapowiadał Waldemar Cybul. Amfiteatr już w 2014 nie nadawał się za bardzo do użytku, zawierał wiele błędów, uchybień, uszkodzeń, robimy tak by było to wykonane perfekcyjne, byśmy byli wszyscy dumni z tego amfiteatru. Bardzo dziękuję”.  

Radny Jakub Doraczyński powiedział „Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję Panie Burmistrzu za to, że tutaj wszystkim odczytał Pan zapisy projektu budowlanego i elementów projektu technicznego. Ja te zapisy znam, ale warto było sobie przypomnieć. Myślę, że Pan prawdopodobnie pierwszy raz tak naprawdę z nimi się zapoznał, nie oczekiwałem merytorycznej dyskusji, nie zawiódł mnie Pan, jak w zasadzie przez całą tą kadencję 5,5 letnią. Znowu apele, znowu odwołania się do mądrości mieszkańców. Muszę Panu powiedzieć, że z tych wszystkich rozmów, które ja prowadzę to faktycznie ma Pan rację i mieszkańcy są mądrzy, i ile gazet za nasze pieniądze, ile plakatów za nasze pieniądze Pan by nie powiesił to mieszkańcy faktycznie mądrze do tego tematu podchodzą. Jedna sprawa. Ja tutaj się zgodzę z Pańskim apelem, bo ja tego też nie lubię, jeżeli chodzi o atakowanie rodziny, ale też nie mogę nie zwrócić uwagi na Pańską obłudę, bo jest to naprawdę po raz kolejny szczyt szczytów. Pan teraz tutaj cierpi, ja oczywiście współczuję Panu, nie popieram takich rzeczy i wręcz przeciwnie również apeluję żeby takich rzeczy nie było, ale Pan ma może krótką pamięć, ale mogę Panu przypomnieć jak tu Pan zaatakował moich synów, przypomnieć Panu czy pamięta Pan, Panie Burmistrzu? To za chwilę jeszcze żeby nie było wątpliwości jeżeli chodzi oświadczenia, nie wiem czy Pan pamięta, tu można też odnaleźć. Druga sprawa, ja Panu współczuję ale to Pan, Panie Szanowny wciąga swoją rodzinę do kwestii kampanijnych, to nikt Pana nie zmuszał do tego żeby fotografować się z rodziną, nikt Pana nie zmuszał do różnych innych wydarzeń. To Pan, Panie Szanowny mając chyba świadomość, bo jest Pan tyle lat w polityce, świadomie wciąga Pan swoją rodzinę do kwestii politycznych i teraz tak naprawdę to Pan jest współwinny, jeżeli cokolwiek się dzieje niedobrego, bo wie Pan jaki jest świat dzisiaj massmediów i tego typu rzeczy. Pan świadomie te rzeczy robił, bo to nikt Panu nie kazał. Ja tego nie robiłem, ja chcąc trzymać moje dzieci daleko od naszych różnych tutaj sporów politycznych to nie fotografuje się z nimi, nie robimy przeróżnych tego typu akcji. To tylko pozamerytoryczna część tej Pana wypowiedzi. Oczywiście dostajemy już sms-y to od naszych znajomych, że dziękuję Panu, Panie Burmistrzu, już przedsiębiorcy są uspokojeni po tym jak Pan przeczytał część opisową projektu budowlanego, wszystko jest już jasne, także już teraz naprawdę czekamy spokojnie na rozpoczęcie sezonu i też przekazuję podziękowania, bo naprawdę to był majstersztyk, bardzo Panu dziękujemy, ale ja zadam parę pytań bardziej szczegółowych, bo już nie będę się nad tym wszystkim rozwodził, chociaż Pan tutaj historycznie parę rzeczy przypomniał, ale te rzeczy jeszcze jakby będziemy na pewno później próbowali sobie troszkę rozjaśnić, bo jest wiele niejasności. Powiem Panu z mojego doświadczenia jako budowlańca, jako kierownika budowy czy inspektora z wielu budów to powiem Panu szczerze, że jak zobaczyłem ten harmonogram, który opiewa na kwotę ponad 28 mln i tu jest raptem w etapie II rozpisane 7 pozycji to ja śmiem twierdzić, Panie Szanowny, że Pan sam nie jest dzisiaj w stanie stwierdzić czy ta inwestycja będzie zrealizowana, czy nie. Pan polega na zdaniu, które Pan otrzymuje od wykonawcy, bo ja na podstawie tego harmonogramu Panie Szanowny nie jestem w stanie powiedzieć czy wszystko jest w porządku, bo to jest harmonogram zrobiony, moim zdaniem osobistym, na tak zwany odwal, to jest harmonogram, który nie daje tak naprawdę żadnej kontroli nad tym, co tam się dzieje, bo jeżeli my mamy teraz harmonogram Panie Szanowny Burmistrzu, atakowany, krzywdzony przez nas tu wszystkich, proszę to potraktować jako atak. Jeżeli ja mam przed sobą harmonogram i w harmonogramie tym, Szanowny Panie, jest pozycja montaż konstrukcji stalowej, która miała się zacząć w lutym 2024 r., z tego co Pan tutaj czytał i z tego co obserwujemy to chyba się nie rozpoczęła. A mamy już marzec i to za chwilę 7 marca, jutro jest 8 marca to jakbyśmy sobie w ten sposób analizowali to można by stwierdzić, że mamy miesiąc opóźnienie, jakby to było lepiej rozpisane, na większe pozycje, na szersze, na poszczególne fundamenty to Pan mógłby dzisiaj wziąć harmonogram i powiedzieć no dobra to zrobili, to zrobili, odhaczamy wszystko jest w porządku, ale Pan tego nie jest w stanie zrobić, dlatego po raz kolejny mówię to jakby świadczy o tym w jaki sposób ta inwestycja od początku jest prowadzona, bo przypomnę Panu, Panie Szanowny, że Pan za nasze ciężkie pieniądze zamawiał Program Funkcjonalno-Użytkowy, tu były spotkania i przyjeżdżał projektant, opowiadaliście tutaj Panowie razem, że to nawiązujemy do istniejącego zadaszenia żeby było pięknie, żeby amfiteatr ładnie wyglądał, żeby mimo zadaszenia nie tracił swojego wyjątkowego wyglądu dzięki temu, gdzie się znajduje, co się okazuje teraz Pan nam to wszystko opowiedział tamte pieniądze, które były włożone w PFU i koncepcja za ogromną kasę poszły do śmietnika i będziemy, ja będę się zastanawiał nad tym, bo te PFU mówiło wyraźnie, że zadaszenie widowni w nawiązaniu do istniejącego zadaszenia, także to nie jest takie proste jak Pan tutaj mówi, bo my z tego co ja wiem, bo Radny Cybul mi nie przekazał, co to znaczy opinia? To może być opinia, nie wiem, najlepszego profesora na świecie, ale z tego co ja wiem to przy tak poważnych sprawach technicznych to jest coś takiego jak ekspertyza. Normalne, zamówiony dokument techniczny, który można faktycznie załączyć, potwierdzić to co Pan tutaj mówi, bo dla mnie, ja nie wiem jaki to jest profesor, czy to jest specjalista akurat w danej dziedzinie albo przynajmniej się powinno to gdzieś zweryfikować, bo my dzisiaj stwierdzamy na podstawie jednej opinii, że faktycznie pieniądze, które zostały władowane w 2010 r. w konstrukcję, przecież to tak naprawdę wszystko poszło na zmarnowanie, zaraz Pan nam odpowie właśnie, bo ja w dalszym ciągu nie wiem, gdzie ta konstrukcja poszła, co się z tą konstrukcją wydarzyło, bo Pan podjął decyzję, że kasę, którą raz już wydaliśmy jako Miasto na wykonanie konstrukcji zadaszenia nad sceną tak naprawdę demontujemy i wyrzucamy, tak, bo to tego już fizycznie nie ma, to zostało wycięte, tego nie ma. Pan być może miał takie te rzeczy, które Pan otrzymał były dla Pana wystarczające, chapeau bas, bo ja powiem Panu, że moim zdaniem osobistym przy tej koncepcji, która była wcześniej pokazywana tutaj na etapie robienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego to tamta koncepcja, obiekt wyglądał dużo ciekawiej i dużo ładniej, bo dzisiaj to my będziemy mieli moim zdaniem skromnym namiot cyrkowy w naszym najpiękniejszym miejscu jakim jest nasz amfiteatr, plus dodatkowo dwie te ogromne kolumny, które będą po prostu fatalne wrażenie sprawiać dla wszystkich spacerujących alejkami. Tak Panie Szanowny, tak będzie, bo proszę już teraz tam się przejechać i zobaczyć, a jeszcze dodatkowo jak zostanie wykonane połączenie między tymi dwoma konstrukcyjnymi elementami to dopiero sobie uświadomicie jak to wygląda i jeszcze raz powtarzam, Pan oczywiście tu będzie mówił wszystkie rzeczy to ja się dzisiaj pytam, zadaję Panu 3 proste pytania i proszę o trzy proste odpowiedzi. Pytanie numer 1: czy montaż konstrukcji stalowej, który zgodnie z harmonogramem był zaplanowany na luty 2024 został rozpoczęty i na jakim jest etapie? Drugie pytanie, skoro Pan jest taki spokojny i Pan tak doskonale wszystko planuje to zadaje pytanie: jakie imprezy na wrzesień 2024 r. ma Pan już zakontraktowane, jakie imprezy ma Pan zaplanowane? Bo tu nie ma na co czekać. Rozumiem, że już chcemy żeby ten amfiteatr zarabiał, pracował, także rozumiem, że Pan jeżeli jest tylu chętnych, którzy wypisują, proszą, wszystko rozumiem, że już są jakieś przynajmniej ciekawe elementy zaproponowane. No tak, Panie Szanowny. No to, że się kończy kadencja. Rozumiem, że Pan planuje i że to wszystko jest zaplanowane także bym poprosił żeby Pan ewentualnie na razie na te dwa proste pytania mi odpowiedział”.  

Burmistrz Stanisław Bułajewski odpowiedział „Szanowni Radni, Drodzy Mieszkańcy ja króciuteńko, tak jak wspomniałem to oświadczenie, które zostało odczytane, które zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania, być może one nie zadawalają, nic na to nie poradzę, tak jak wspomniałem, ta sesja nie ma na celu wyjaśnienia czegokolwiek, bo inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem, tak jak wspomniałem dla mnie opinia osoby, która jest profesorem Politechniki Gdańskiej, ma ogromne doświadczenie jeżeli chodzi o także budowę amfiteatrów. Wystarczy wejść na stronę internetową i sobie kliknąć, wykonać tą mikroskopijną pracę, jest bardzo ważna i rozstrzygająca. Ja rozumiem, że ma Pan doświadczenie jeżeli chodzi o inżynierię sanitarną, a więc projektuje Pan gdzie ma być ulokowana łazienka czy sedes i chapeau bas, bo rzeczywiście to trzeba potrafić i szanuję to, ja na tym się nie znam, Pan jest tutaj fachowcem, ale proszę nie porównywać tej wiedzy do wiedzy, która jest niezbędna do tego by wykonać tak potężną inwestycję jaką jest zadaszenie widowni amfiteatru. Ja po to przeczytałem te wszystkie elementy by nasi mieszkańcy zorientowali się jak to wygląda, jaki to jest nakład pracy, ile czynności, tysiące czynności musi być wykonanych żeby to było mogło być perfekcyjnie wykonane, a więc jeszcze raz podkreślam, ja nie będę tu odpowiadał na żadne pytania, bo wszystkie odpowiedzi już zostały udzielone, musiałbym po prostu przeczytać to jeszcze raz. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z planem, tak jak tak żeby zakończyć realizację tej inwestycji w terminie wskazanym w umowie. To wszystko co mam do powiedzenia na ten moment i niezależnie od tego jakbyście nie straszyli mieszkańców, ile byście nie rozmawiali z wyimaginowanymi osobami, bo sami je wymyślacie i mówicie, że rozmawiacie, dyskutujecie z mieszkańcami, iloma? Pewnie powiecie z dwoma tysiącami mieszkańców rozmawialiśmy, ze wszystkimi przedsiębiorcami. Ja też rozmawiam z przedsiębiorcami tylko ja rozmawiam faktycznie, a nie fikcyjnie, bo ja rozmawiam praktycznie każdego dnia, spotykam się z przedsiębiorcami i nie dotarła do mnie żadna informacja w ostatnim okresie od kogokolwiek by ktoś tu się czegokolwiek obawiał, w momencie kiedy takie obawy były, oczywiście jakby podpalane przez Was, wystosowałem jakby takie pismo do właścicieli hoteli i dla nich to wystarcza, a więc niezależnie od tego jak będziecie prowokować i jak będziecie szczuć to to się Wam nie uda, a więc zmieńcie narrację. Zmieńcie sposób kampanii dalej zajdziecie, bo naprawdę poprzez pokazywanie wątpliwości, gdzie tych wątpliwości nie ma, poprzez pokazywanie problemów, gdzie tych problemów nie ma, bo proces inwestycyjny wygląda zawsze tak samo, że na początku zawsze jest jak budujemy powiedzmy dom, dziura w ziemi, potem są fundamenty i potem realizujemy projekt, nie może wszystko od razu wyglądać pięknie. No tutaj nie jest to możliwe i żerujecie na tym, że ktoś zrobi zdjęcie z drona i zobaczcie jak wygląda nasz amfiteatr. To są etapy, to jest proces budowlany, który jest dla Was, mam nadzieję, wszystkim dobrze znany, jest początek, jest środek, jest koniec i tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Ja tak jak wspomniałem to, co odczytałem miało być po to by udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i cały czas mówię, mieszkańcy naprawdę są bardzo mądrzy i ocenią tą inwestycje i te działania 7. kwietnia, nie prowadźcie kampanii w ten sposób, bo to się Wam nie uda. Zresztą nigdy się nie udało”.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor „Szanowni Państwo, akurat Pan Burmistrz pewnie mnie do tablicy wywołał, bo ja parę dni temu dronem zrobiłem taki oblot nad amfiteatrem i naprawdę wielkie uznanie dla budowlańców, bo kupę prac tam w ziemi jest naprawdę zrobione, to tak się może wydaje, że tam jest, nie wiem, jak to zawsze mówili w Olsztynie jak były wykonywane tory tramwajowe, że jest wielki bałagan, naprawdę jak się przyjrzeć z lotu ptaka wiele ogromnej pracy tam zostały już w ziemi zrobione. Uważam, że teraz przy sprzyjającej pogodzie to naprawdę to wszystko ruszy i to z kopyta, także to jest takie moje zdanie i tak tutaj słuchając niektórych Radnych wypowiedzi, że jakby jesteśmy tutaj podzieleni na dwa obozy, tych Radnych, którzy nie chcą w ogóle żeby to zadaszenie powstało i tych, którzy chcą żeby to zadaszenie powstało. Ja jestem w tej grupie Radnych, którzy chcą żeby to zadaszenie powstało i trzymam kciuki żeby to się udało, a sądzę, że na pewno to się uda przy tak sprzyjającej pogodzie, naprawdę ta firma będzie robiła co w jej mocy i to się stanie z dniem 31 maja i będziemy wszyscy świętować to zadaszenie”.

Radny Jakub Doraczyński „Dodam do tego, Panie Przewodniczący, że my się już dzisiaj na dwa takie obozy nie dzielimy, bo dzisiaj my wszyscy już byśmy chcieli żeby te zadaszenie najlepiej to już dzisiaj było skończone, chociaż ja od początku do końca i za każdym razem ktokolwiek mnie pyta, za każdym razem powiem to samo, że to była stracona szansa, bo pieniążki z Polskiego Ładu gminy mądrzejsze, moim zdaniem, bardziej gospodarne, bardziej myślące o sprawach mieszkańców remontowały infrastruktury, remontowały drogi, remontowały śródmieścia, bo dzisiaj z tego co byliśmy, Pan, Panie Burmistrzu nie wiem, też chyba w Mikołajkach był, ciekawe panele, wiele można było posłuchać, że w najbliższych latach na tego typu rzeczy pieniędzy zewnętrznych nie będzie, a jeżeli chodzi o środki krajowe też może być krucho, także my zostaliśmy z dziurawymi drogami, zostaliśmy z ulicami do remontu, no jeżeli Pan nie widzi to proszę się przejechać po mieście, bo być może Pan tego nie widzi. Ja wiem, że Pana to bawi, ale ja to mówię całkiem poważnie. Także Szanowni Państwo, mówię po raz kolejny, za każdym razem będę mówił to i to też to trzeba przyznać, to nie jest tylko pomysł Pana Burmistrza tylko tutaj brawo Panie Henryku, to też trzeba mówić, to Państwo Radni, to Wasza inwestycja, wyście tu Pana Burmistrza popierali, myśmy takich szczegółów jak Wy nie mieli, bo Wy jesteście koalicją, także to trzeba powiedzieć otwarcie. Ja za każdym razem będę mówił jedną rzecz, nigdy w takiej sytuacji jakiej było nasze miasto, jakie ma potrzeby i przy takich środkach bym takiej inwestycje nie zrealizował, bo można było zrealizować rzeczy mnóstwo, ale dzisiaj to my wszyscy kibicujemy i proszę już możecie też przestać tutaj Państwo uprawiać tę swoją linię polityczną, że my tutaj wszystko chcemy niszczyć. To jest nieprawda i doskonale o tym wiecie, ale mniejsza o większość, także my dzisiaj wszyscy kibicujemy, nie byłoby tej dyskusji i co by Pan, Panie Henryku nie obejrzał z drona, nie byłoby żadnych problemów gdybyśmy byli dzisiaj nie w połowie marca tylko na przykład w listopadzie albo w październiku i tu by nikt nie robił problemów. Ja powiem Panu, Panie Burmistrzu, Pan może nie wie, już Panu powiem harmonogram rzeczowo-finansowy. Niech Pan mi powie co się działo w miesiącach wrzesień, październik, bo tu nie ma nic w tym harmonogramie. Zero działań, dwa miesiące, może Pan nie kojarzy tego dokumentu? Także byśmy byli zupełnie w innym miejscu i zupełnie inaczej byśmy rozmawiali, gdyby przeprowadzenie tej inwestycje wyglądało inaczej. I to jest zasadniczy temat, a dzisiaj to już wszyscy kibicujemy, bo nikt z nas biorąc szczególnie pod uwagę, że bierzemy też udział w kolejnych wyborach nie jest na tyle nierozsądny, niemądry żeby kibicować temu żeby amfiteatr nie został zrealizowany, to możecie Panowie sobie wsadzić między bajki te Wasze opowiastki, bo to jest nieprawda i wszyscy kibicujemy, i też mieliśmy wiele rozterek, bo też obserwujemy co się dzieje i nikt by nie uprawiał, Szanowny Panie Burmistrzu polityki, gdyby Pan łaskawie przygotował się na komisję, zaprosił osoby, które prosiliśmy i byśmy normalnie porozmawiali, a dzisiaj Pan zrobił teatr czytając tutaj przez 30 minut opis projektu, świetnie, naprawdę fantastico, ale w dalszym ciągu nie rozwiązujemy tutaj najważniejszych kwestii. Także ja w dalszym ciągu będę miał wątpliwości i wracając jeszcze na chwilę do tematu amfiteatru i wszystkich rzeczy z tym związanych to ja przypominam, że amfiteatr Panie Burmistrzu to była Pana sztandarowa, z czego rozumiem obietnica. To ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Pan po wygranych wyborach w 2018 r. nie zaczął się do realizacji tej inwestycji na poważnie przygotowywać, nie miał koncepcji tylko daliśmy wszystko na podstawie pieniędzy z Polskiego Ładu w formule projektu i buduj firmie zewnętrznej, która to od początku do końca zrobiła i mamy teraz taką sytuację jak wiele inwestycji, które jest u nas robionych, że tak naprawdę robimy to na ostatnią chwilę, bo kolektory na ostatnią chwilę. Jeżeli też a propos fantastycznych wykonań inwestycji to zapraszam Pana do mnie, tu na Okulickiego. Proszę się przejść po tej ścieżce zaczynając od jombów to będzie Pan mógł zweryfikować tutaj to swoje przekonanie o tym, jak fantastycznie Pan wszystko realizuje. Znowu robimy wszystko na ostatnią chwilę. Tak poważną inwestycję, tak ważną dla naszego Miasta i moje pytanie, i proszę odpowiedź, bo ja cały czas nie jestem w stanie zrozumieć, bo się pojawiają dwie daty stanie zrozumieć bo się pojawiają dwie daty, jaki dzisiaj jest termin oddania tego obiektu do, znaczy nie, bo Pan powiedział, że koniec maja, później, że dwa tygodnie było przedłużenie, albo ja to źle zrozumiałem, to proszę żeby mi to wyjaśnić, jaki dzisiaj jest w umowie napisany termin, że zakończona zostanie inwestycja i budynek będzie oddany do użytkowania? 

Burmistrz Stanisław Bułajewski odparł, że odpowiedział już na wszystkie pytania.

Radny Jakub Doraczyński „Ale może Pan odpowiedzieć czy nie? Czyli nie odpowie Pan, tak? Jeszcze raz? A to nie może Pan nam powtórzyć? Jak zawsze Panie Burmistrzu nie dziękuję”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor zarządził przerwę w obradach.

Radny Bogdan Moroz o godz. 14.20 opuścił obrady Rady Miejskiej, wobec czego w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.

Przerwa trwała od godz. 14.20 do godz. 14.25.

Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady Rady Miejskiej w Mrągowie.

Głos zabrał Radny Robert Wróbel „Pierwsza rzecz, którą chciałem poruszyć już po raz kolejny, jako kolejny radny, dzisiejsza sesja jest tak naprawdę zwołana na życzenie Pana Burmistrza, który zarzuca osobom zwołującym, radnym zwołującym, że robią to na polityczne czy na wyborcze zamówienie, natomiast przypominam po raz kolejny, że chcieliśmy zwołać komisję, na którą Pan tak praktycznie się nie zgodził. Komisje są o tyle łatwiejsze, że można rzeczywiście swobodnie porozmawiać, a dzisiejsze spotkanie jest na Pana życzenie, ponieważ nie chciał Pan wspomóc organizacji komisji gospodarki, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz też w odpowiedzi do Pana Waldemara Cybula pisemnej powołuje się Pan na filmik zamieszczony na You Tubie razem z kierownikiem budowy, w którym mówi Pan, że wszystko, kilka dni temu, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Wydaje mi się, że tutaj mamy trochę nieścisłości w tym planie, o którym częściowo, o których tutaj nieścisłościach częściowo wspomniał Radny Doraczyński, a mianowicie prawdopodobnie ma Pan na myśli, że na dzień dzisiejszy wszystko idzie zgodnie z planem, natomiast harmonogram prac był zmieniany i teraz mam kilka pytań konkretnych, których nie było w Pana, chyba można nazwać to długim oświadczeniu 30- minutowym, a mianowicie wspomniał Pan w swojej wypowiedzi, że pozwolenie na budowę zostało udzielone przez Starostwo 25 maja, przepraszam, sierpnia 2023 r. to jest numer 223/2023. Pytanie moje konkretne: dlaczego w związku z tym po uzyskaniu pozwolenia nie wszedł Pan, czy nie przekazał Pan terenu pod budowę i pytanie, które się z tym wiąże również: kiedy firma wykonująca plan przekazała dla inwestora, czyli dla Urzędu Miasta również dokumentację techniczną konieczną do rozpoczęcia budowy, a która nie jest wymaganą dokumentacją potrzebną do uzyskania zezwolenia. Z tego co wiem to otrzymał to Urząd kilka tygodni później i to jest właśnie przyczyna, że nie rozpoczęto budowy bezpośrednio po zakończeniu imprez na amfiteatrze festiwalowym i to jest przyczyną tego, że dopiero firma budowlana weszła 30 listopada, z tego co się orientuję, w razie czego proszę mnie Pani Burmistrzu poprawić. Jeżeli, z tego co Pan mówi, 30 listopada weszła firma, wcześniej został przekazany plac, amfiteatr jako plac budowy. Dlaczego nie potrafił Pan synchronizować tych dwóch rzeczy, czyli plac, czyli projekt budowlany synchronizować z pozwoleniem na budowę i w tym momencie już we wrześniu można by było rozpoczynać prace budowlane i wtedy faktycznie, jeżeli twierdzi Pan, że w ciągu 6 miesięcy można byłoby wykonać amfiteatr, czyli przez grudzień do końca maja, w tym momencie rzeczywiście wszyscy łącznie z mieszkańcami, z całą branżą turystyczną byliby uspokojeni, więc to jest moje pytanie: dlaczego projekt budowlany później niż pozwolenie na budowę i to wiele później, ewentualnie ścisłe pytanie: kiedy otrzymał urząd pozwolenia, projekt budowlany, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz z tych nieścisłości jak Pan twierdzi, które są zgodnie z planem na ostatniej sesji wspomniał Pan, że, i tak wynika też z harmonogramu, ostatnia aktualizacja to jest aneks numer 2/2023 z dnia 23 października 2023 r. i zgodnie tutaj z tym harmonogramem wykonanie fundamentów palowych pod zadaszenie powinno się odbyć w grudniu, do końca grudnia powinno być zakończone. Na ostatniej sesji przypominam, że czytał Pan nam wniosek o zmianę do aneksu i tam, z tego co pamiętam 4 stycznia był ten wniosek przygotowany do zmiany umowy, wtedy nieopatrznie Pan Przewodniczący Nikonor wskazał datę, to było 4 stycznia ten wniosek i wtedy mówi Pan, że wykonanie palowania przesuniemy do 31 stycznia, czyli tak naprawdę o dwa tygodnie od momentu kiedy myśmy o tym dyskutowali, a zgodnie z harmonogramem to jest o miesiąc, to jest ten miesiąc, który wspomniał również Pan Jakub Doraczyński. Natomiast dzisiaj wspomniał Pan, że termin palowania to jest 15 stycznia, czyli dwa tygodnie wcześniej niż dwa tygodnie temu. Chciałem się dokładnie dopytać jaki zgodnie z aneksem do umowy jest, w styczniu zawartej, jest termin tego palowania? No i kolejna rzecz to nam wszystko opóźnia i stąd są te wątpliwości, stąd może wyniknąć też bieda, bo jest to jak Pan wspomniał bardzo duża inwestycja, wszyscy mamy nadzieję, że sezon nie będzie zagrożony, natomiast Pana odpowiedzi no nie wpływają na rozwinięcie tych naszych wątpliwości. W Internecie można już zakupywać bilety, na razie jak mi się wydaje na jedną imprezę organizowaną w sierpniu, a mianowicie Polską Noc Kabaretową. Jak mi się wydaje pierwszą imprezą, która jest planowana na amfiteatrze na razie z pewnością nieformalnie, bo nie mamy jeszcze oficjalnych terminów to jest Mazurska Noc Kabaretowa, która jest 6 lipca, prawdopodobnie tego dnia się odbędzie. Moje pytanie wynika z tego, że bilety na Polska Noc Kabaretową można prześledzić na Internecie, wybrać sobie siedzenia, tam obowiązuje stary plan siedzisk. A dzisiaj Pan nam wspomniał, że tych siedzisk będzie mniej. Wspomniał Pan o liczbie trochę ponad 5000, dokładnie Pan nie wspomniał i teraz pytanie kolejne, czemu nie ma synchronizacji między planem sprzedaży biletów na imprezę już na razie jedną z obrazem siedzisk, które będą po tej budowie już mam nadzieję w sierpniu. Czemu nie ma tej synchronizacji? Co się stanie kiedy ktoś kupi bilet, a tego siedzenia po prostu nie będzie? Dodatkowo jeszcze 31 maja, mówi Pan, to jest kolejne czwarte pytanie, 31 maja myślimy o zakończeniu budowy. Natomiast ile według Pana potrwa odbiór obiektu i jakie służby będą ten obiekt odbierały, ile to może potrwać? Przypominam moje pytanie z zeszłej sesji, a mianowicie o miesięczny termin, konieczny termin złożenia wniosku o organizacje imprez masowych, jeżeli przyjmiemy, że 6 lipca będzie pierwsza impreza, w związku z tym najpóźniej 6 czerwca ten obiekt powinien być już odebrany z wszystkimi zgodami, to jest czwarte pytanie. Piąte pytanie na dole wspomniał Pan, no wspomniał Pan opis całego amfiteatru, wszyscy wiemy jak on wygląda natomiast ścieżka pieszo-rowerowa, która przebiega przy Festiwal Cafe czy światło, czy szerokość tej ścieżki umożliwia przejazd też samochodów straży pożarnej czy karetki, bo obecne rozwiązanie umożliwia przejazd samochodów straży pożarnej, czy również rozbudowa zadaszenia nie uniemożliwi przejazdu straży pożarnej, a związku z tym również ewentualnie czy nie będą z tym związane jakieś problemy na otrzymanie zgody na użytkowanie obiektu przez straż pożarną? Myślę, że są to pytania bardzo proste, nie potrzeba tutaj jakichś opisowych odpowiedzi. Dziękuję za, już teraz, za udzielenie odpowiedzi”.  

Burmistrz Stanisław Bułajewski Szanowni Radni, Drodzy Mieszkańcy, tak jak wspomniałem ta moja wypowiedź długa stanowiła odpowiedź na wszystkie pytania i widzę, że te pytania zostały teraz postawione ponownie, nie będę się odnosił natomiast do Pana dywagacji czy różnych analiz, które Pan tutaj przeprowadził. Ja już udzieliłem odpowiedzi na wszystkie pytania i to wszystko co mam do powiedzenia w tej sprawie, dziękuję”.  

Głos zabrał Radny Marian Miksza „Panie Burmistrzu, ja starałem się słuchać uważnie co Pan czytał, chociaż Pan bardzo szybko czytał i tam ja nie słyszałem odpowiedzi na te pytania, które teraz Panu zadał Radny Wróbel, także też chciałbym na te pytania usłyszeć odpowiedź, tak samo i mieszkańcy pewnie chcą na te pytania usłyszeć odpowiedzieć i bardzo Pana proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione przez radnego Wróbla. Nie udzielił Pan odpowiedzi”.  

Ponownie głos w dyskusji zabrał Radny Robert Wróbel „Panie Burmistrzu, proszę mi znaleźć w Pana 30-minutowy monologu odpowiedź na pytanie dlaczego na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się w sierpniu sprzedawane są bilety po starym ułożeniu siedzisk. Dziękuję bardzo. Sądzę, że w tym opisie, który Pan przeczytał nie ma odpowiedzi na to pytanie, ponieważ do tej kwestii się Pan nie odnosił, więc rozumiem, że ten prawniczy bełkot, który teraz Pan stosuje, że Pan udzielił odpowiedzi. Nie wiem co to ma właściwie znaczyć, jest jak dziecinada proszę Pana, to jest zwykła dziecinada. Proszę mi udzielić odpowiedzi dlaczego 25 sierpnia zostało udzielone pozwolenie na budowę, dlaczego już 26 mogła wejść firma budowlana. Dlaczego firma budowlana nie weszła już od razu na teren budowy? Dlaczego teren budowy nie został przekazany? To jest proste pytanie, na które w Pana wypowiedzi nie było odpowiedzi, w tym długim monologu i kolejne pytania. Rozumiem, że nie będą, nie muszę ich powtarzać, to były proste pytania, Pan je z pewnością zapamiętał”.  

Radny Dominik Tarnowski rzekł „Szanowni Państwo, nie ma to jak skierować pytania do osoby, która nie może na nie odpowiedzieć, dlatego że Mazurska Noc Kabaretowa nie jest imprezą miejską tylko imprezą zewnętrzną i to organizator zewnętrzny w pełni odpowiada za to, w jaki sposób dystrybuuje bilety i w jaki sposób prowadzi sprzedaż biletów, więc jeżeli to jest ryzyko sprzedawcy, w związku z tym Szanowni Państwo sami widzicie jakiego typu to są pytania, to są pytania takie, które mają wzbudzić kolejne niepokoje społeczne, rozwiać sytuację po to żeby ci Państwo mieli jakiekolwiek szanse w najbliższych wyborach samorządowych. I tylko i wyłącznie ta sesja ku temu polega, a już wypowiedzi typu już nie będę cytować, ale zacytuję może, prawniczy bełkot to właśnie to jest poziom tych ludzi, Szanowni Państwo. Oni, gdy są rozemocjonowani nie panują nad swoimi wypowiedziami, wtedy prawda o nich wychodzi, prawda wychodzi na zewnątrz i mamy tą prawdę dzisiaj o Panu Robercie Wróblu, który kolejny raz próbuje obrażać Burmistrza Miasta Mrągowa, któremu do pięt nie dorasta, dziękuję bardzo”.  

Radny Robert Wróbel odparł „Panie Dominiku T. Otóż zarządzającym obiektem jest Miasto Mrągowo, sprzedający bilety, firmy zewnętrzne jak Pan raczył zauważyć, oczywiście ma Pan rację, to jest myślę wiedza ogólnie powszechna, sprzedają bilety na imprezy i te firmy na tym zarabiają, natomiast zarządzający obiektem przekazuje rozmieszczenie siedzisk. To firmy same nie przyjeżdżają i nie robią zdjęć, nie robią schematów, ale zarządzający ma obowiązek przekazać rozmieszczenie siedzisk zwłaszcza oczywiście jeżeli dokonuje zmian, bo potem za parę miesięcy okaże się, że turysta kupi bilet na siedzenie, którego nie ma. Dziękuję bardzo za możliwość odpowiedzi ad vocem Panie Przewodniczący”.  
[bookmark: _Hlk156908338]Radny Dominik Tarnowski „Panie Radny Wróbel, a ja byłem przekonany, że w imieniu Miasta Mrągowa zarządzającym jest Mrągowskie Centrum Kultury i Szanowny Pan o tym nie wie? Pan przed chwilą powiedział, że zarządzającym jest Miasto Mrągowo. Zarządzającym amfiteatrem jest Mrągowskie Centrum Kultury. Spokojnie, spokojnie, Panie Waldku, mówimy w kontekście działań imprezowych. Dziwi mnie to, że Pan jako wieloletni pracownik tej instytucji o tym nie wie albo zapomniał, albo, ale przepraszam bardzo, bardzo Pana proszę.” (wypowiedź została przerwana przez Radnego R. Wróbla, który poza mikrofonem odnosił się do wypowiedzi) „Ja rozumiem, że Pan jest w wielkich emocjach, bo Pan się żegna z tą salą i ja rozumiem te emocje, tak jak rozumiem emocje Pana radnego Doraczyńskiego, Pańskie emocje rozumiem.  (wypowiedź została przerwana przez Radnego M. Miksza, który poza mikrofonem odnosił się do wypowiedzi) O i Pan Radny Miksza też, Pan radny Miksza teraz też się rozemocjonował.”  

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor zareagował „Pan Radny Tarnowski miał minutę i proszę nie przeszkadzać, bo z minuty zrobią się dwie minuty”.  

Radny Dominik Tarnowski „Pan Miksza także coś o bełkocie mówi, o właśnie. Panie Przewodniczący naprawdę Ci Panowie mnie z równowagi nie wyprowadzą, bo nie są w stanie, dlatego ja spokojnie zaczekam aż Panowie skończą”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor „Panowie zaraz się wypowiecie, bardzo proszę.  Pan Radny Tarnowski ad vocem tylko i dalszy ciąg dyskusji trwa, bardzo proszę

Radny Dominik Tarnowski Panie Przewodniczący, no zaczekamy aż Pan Marian się skończy wypowiadać, bo nie będziemy tutaj przeszkadzali w jego emocjach to, czy Pan Marian chce coś jeszcze powiedzieć?  Szanowni Państwo, powtórzę raz jeszcze, że Pan Radny Wróbel nie ma zielonego pojęcia kto był zarządzającym obiektem w imieniu Miasta Mrągowa, że było to Mrągowskie Centrum Kultury i że to zapewne nadal Mrągowskie Centrum Kultury będzie zarządzającym amfiteatrem po jego oddaniu do użytku, a w tej chwili, a w tej chwili próby jakichkolwiek kolejnych wymysłów, podważania pewnych rzeczy mają za cel tylko i wyłącznie polityczny, nie merytoryczny. Z jednej strony słyszymy te zapewnienia, że wszyscy bardzo mocno kibicują żeby ten amfiteatr został jak najszybciej oddany do użytku, a z drugiej strony Panowie pokazują, że jednak jest to bardzo w jakiś sposób zagrożone. Te Państwa merytoryczne uwagi powinny zostać przekazane tylko i wyłącznie na piśmie do Pana Burmistrza, Pan Burmistrz przekazałby je ewentualnie merytorycznym pracownikom i na tym cała sprawa powinna zostać zakończona, ale Państwu zależy na biciu politycznej piany, ale całe szczęście, że Państwo zwołaliście tą sesję, bo dzisiaj mieszkańcy widzą te nerwy ze strony Radnego Doraczyńskiego, ze strony Radnego Wróbla, ze strony Radnego Cybula, kompletnie nie panującego nad swoimi emocjami Radnego Mariana Mikszę. Szanowni Państwo tym ludziom nie można powierzyć jakiejkolwiek odpowiedzialności za cokolwiek. Dziękuję bardzo”.  
Radny Waldemar Cybul „Szczerze mówiąc Panie Burmistrzu zaczynam się czuć się jak na komisji śledczej, że każde teraz pytanie z naszej strony to stwierdza Pan, że już udzielił odpowiedzi w swojej części swobodnej wypowiedzi, bo niestety nie jest Pan w stanie na tą chwilę udzielić na żadne pytanie, które złożył chociażby Radny Doraczyński czy Radny Wróbel, to ja ponowię pytanie. Szanowny Panie, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji wykonanie konstrukcji żelbetowej a kolejny punkt montaż konstrukcji stalowej powinno rozpocząć się w lutym. Mamy marzec. Na czym, na jakich konstrukcjach żelbetowych na dzień dzisiejszy Panowie budowlańcy zamontują konstrukcję stalową, skoro jeszcze nie została wykonana? Więc już tutaj mamy jasny przykład opóźnień w realizacji inwestycji, bo trudno zamostować się z konstrukcją metalową jeżeli niema konstrukcji żelbetonowej. To jest pierwsze pytanie, na które Pan nie udzielił odpowiedzi, ale sama odpowiedź się tutaj nasuwa. Pytanie drugie w swojej swobodne wypowiedzi użył Pan informacji, że na amfiteatrze dalej będzie powyżej 5000 miejsc, bo część odpadnie, więc ponawiam pytanie, na które nie padła Pana odpowiedź, to ile tych miejsc będzie? Poprzedni obiekt miał 5280, ile będzie miał nowy obiekt, bo dokładnie na stronach internetowych Pikniku Country, Przebojów Weselnych prowadzona jest sprzedaż biletów na sezon 2024, na imprezy letnie, które mają się odbyć. To ile tych miejsc będzie? Pytanie kolejne, Pan mówił, że amfiteatr będzie tak rozciągał nam sezon jak guma w majtkach, to moje pytanie jest takie czy już jest zatwierdzone sezon imprez letnich, o których Pan wspomniał. Na pytanie radnego Doraczyńskiego jaka impreza dodatkowa będzie przedłużała sezon we wrześniu nie usłyszeliśmy odpowiedzi, to ja zadam pytanie inne. Dlaczego w tym roku z informacji, która jest na stronie Mrągowskiego Centrum Kultury Dni Mrągowa będą 12 lipca, a nie jak zawsze były w pierwszym weekendzie wakacji? To jest problem, Szanowny Panie, bo to jest kolejna, że tak powiem informacja o tym, że mamy problem. Pytanie moje kolejne, Szanowny Panie. Podał Pan, że 31 maja planowane jest oddanie inwestycji. Na jaki termin planowany jest dokonanie odbiorów technicznych zezwalających na realizację imprez masowych na obiekcie jakim jest amfiteatr miejski? Panie Burmistrzu, ja wiem, że Pan w tym momencie potrafi prawo omijać, natomiast przypomnę Panu. (wypowiedź została przerwana przez Burmistrza Stanisława Bułajewskiego, który poza mikrofonem, nawiązał do słów Radnego W. Cybula) No tak, tak, w tym jest Pan doskonały, chociażby udzielając odpowiedzi na zapytania o dostęp do informacji publicznej zawsze Pan potrafi odsunąć temat. Proszę? Tak, tak to tutaj muszę Panu przyznać tojako komplement, umiejętność omijania prawa jest u Pana na bardzo wysokim poziomie, więc ponawiam pytanie na kiedy wszystkich Pan, dobrze ja pozwolę sobie zadać, tak samo jak na komisji śledczej, skoro można zadawać pytania to będę te pytania zadawał. Szanowny Panie, to proszę mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, abstrahując od samej inwestycji, jakie umowy przez Miasto zostały już podpisane na sezon letni, jeśli chodzi o imprezy stałe lub imprezy dodatkowe, bo też Pan wspominał, że drzwiami i oknami walą. Tym bardziej, że każdy podmiot, który zawiera umowę na wynajem obiektu to chciałby wiedzieć ile tych miejsc tam będzie, ile może sprzedać biletów, bo takie dane zawierają umowy. Czy mamy już taki zestaw kontrahentów, którzy, (wypowiedź została przerwana przez Burmistrza Stanisława Bułajewskiego, który poza mikrofonem, nawiązał do słów Radnego W. Cybula) no znam, Panie Burmistrzu, nikt nie podpisuje, kontynuuje. Proszę mi powiedzieć skąd działania wydziału promocji lustrujące teren stadionu miejskiego. Mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie plotka z informacją, że alternatywą dla nieoddania inwestycji w terminie realizacja imprez masowych może nastąpić ewentualnie na obiekcie stadionu miejskiego. Czy potwierdzi Pan, że to jest plotka, czy rzeczywiście wydział promocji takie ewentualne rozeznanie robi? I to na tą chwilę dziękuję”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor powiedział „Ja pozwoliłem sobie wejść na stronę kupbilet, także powiem Państwu, że sektor C3 jest wyłączony ze sprzedaży biletów, a jest on przy reżyserce pod sam koniec amfiteatru, także jednak chyba organizator przewidział, że część górnych sektorów będzie wyłączona z użytkowania i ten sektor C3. Nie, niekoniecznie, cały sektor na kamery? Panowie, naprawdę, no weźcie sobie wejdźcie Polska Noc Kabaretowa przed chwilą, przed chwilą. Ja tylko Państwu mówię to, co widzę. Ja nie wiem czy są podpory tylko, że ten sektor jest wyłączony ze sprzedaży biletów”. 

Głos zabrał Radny Dominik Tarnowski „Waldek bardzo Cię proszę żebyś przestał te plotki rozsiewać w szczególności, ale ja Ci powiem dlaczego, bo fajnie jeżeli w plotce jest tak zwane ziarno prawdy, bo to plotka wtedy lepiej się niesie po mieście, ale jeżeli Ty mówisz, że jako alternatywę przygotowuje się stadion, który zgodnie z informacją, którą otrzymało większość mieszkańców Mrągowa dokładnie na stronie 9 Magazynu Mrągowskiego, wydanie nr 1 (314) z lutego 2014, na stronie 9 jest informacja o przebudowie stadionu miejskiego. Najprawdopodobniej w tym czasie, kiedy Ty sugerujesz, że tam na stadionie miejskim miałyby się odbywać jakieś imprezy to będzie trwała już być może przebudowa stadionu miejskiego albo przygotowania do przebudowy stadionu miejskiego zgodnie z życzeniami, zgodnie z życzeniami całego środowiska sportowego, bo blisko 1000 osób podpisało się pod wnioskiem o modernizację stadionu miejskiego. Panie Burmistrzu gratuluję i bardzo dziękuję, bo wśród tych podpisujących byłem także ja, więc Waldek wymyśl, nie wiem, zwalony most, nie wiem, o Mrongoville dobre miejsce na imprezy, prawda, ale proszę Cię, nie mów, że stadion, który właśnie będzie przebudowywany, jest miejscem zapasowym na imprezy, bo akurat Burmistrz na pewno o tym wie, że będzie przebudowa, więc wymyśl taką plotkę bardziej realną, podpowiadam, że w wypadku gdyby nie to na Mrongoville. Pamiętam, paręnaście lat temu super koncert, super koncert Dody na Mrongoville był i się ludzie pomieścili, bo był bezpłatny. Waldek kupa ludzi przyszła naprawdę. Tak, a co krzyczeli przed sceną, tego już nie mogę powiedzieć, bo transmisja jest przed 23, także Walduś proszę Cię, jak wymyślasz plotki to takie z ziarnem prawdy, dziękuję bardzo”.
Burmistrz Stanisław Bułajewski „To znaczy tak jak powiedziałem, ja udzieliłem odpowiedzi na wszystkie pytanie. Jeżeli one są niezadawalające to trudno, może tylko uzupełnię, że w harmonogramie, jeżeli chodzi o montaż konstrukcji to nie jest luty, tylko dostawa elementów to jest luty, a więc prosiłbym żeby czytać harmonogram. (wypowiedź została przerwana przez Radnego J. Doraczyńskiego, który poza mikrofonem, nawiązał do słów Burmistrza) No dobrze, no to proszę nie wiem z jakiej daty, nie, nie chcę tego, bo ma Pan, z tego wniosek nieaktualny ma Pan wniosek, dobrze to ma Pan nieaktualny wniosek i dobrze, ale już prowokujecie, nie prowokujcie. Dostawa elementów do montażu, no tak. Luty to jest dostawa elementów do montażu. Sprawdźcie to i zobaczycie kto kłamie, to wszystko. Udzieliłem odpowiedzi na wszystkie pytania, jeżeli są niezadowalające jest mi bardzo przykro, ale nie sprowokujecie mnie niestety”.

Radny Jakub Doraczyński „OK, to znaczy nie rozumiem, to jeżeli ten harmonogram jest nieaktualny to dlaczego Pan jakby dopiero teraz o tym mówi? Niech Pan na mnie nie krzyczy, nie wydaje mi poleceń co ja muszę robić. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Burmistrzu jeszcze raz mówię to jest aneks, który myśmy otrzymali jako radni i ja o tym aneksie dzisiaj mówię od początku sesji. Teraz nagle Pan tutaj siedząc w milczeniu tyle czasu informuje nas po całej tej dyskusji, że rzekomo ten aneks jest nieaktualny. To proszę Pana w takim razie o odpowiedź, bo niezależnie rozumiem, że tylko jedyne co mogliście Państwo zrobić to przesunąć kratkę tak żeby nagle wszystko się zgadzało, bo skoro 23 października planowaliście Państwo w ten sposób rozpocząć, no macie dwa tygodnie opóźnienia to rozumiem, że w dalszym ciągu konstrukcja stalowa się przesuwa, czyli tak naprawdę mamy w dalszym ciągu to opóźnienie, to niezależnie od tego gdzie jest kratka wpisana i z kiedy jest aneks, ale to chętnie wezmę jutro i się odniosę do tego co Pan tutaj nam teraz w tym momencie mówi. W nawiązaniu do tego, co Pan Tarnowski jak zawsze wiele mówi, stara się mówić mądrze, ale jak zawsze nie zweryfikowane informacje i mało wiedzy. Realizacja ewentualna czegokolwiek na stadionie Panie Szanowny byłaby możliwa, bo jak Pan by się trochę interesował i wszedł sobie na informacje o przetargu, tam jest SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), tam są różne zapisy dotyczące tego kto, co, w którym momencie ma być realizowane i wtedy ta Pana tutaj cała wypowiedź, no Pan jak zawsze jest dumny z tych swoich wypowiedzi, bo Pan jak siebie słyszy to myśli, że jest taki bardzo elokwentny i tak wiele rzeczy wie to wiedziałby Pan, że nie ma nic związanego z sensem i z tym co faktycznie ma miejsce. To kolejny raz do Pana. Nie, to już nie będziemy to jakby brali udziału, bo to dużo czasu się nam zeszło i to co Panowie od początku do końca tutaj powtarzacie, ja tak sobie siedzę całą tą sesję obserwuję, całą jakby drugą stronę, tutaj po prawej stronie Pan Burmistrz, po drugiej stronie Pan Tarnowski, jakby tutaj zgrany duet działa czy tutaj naszych dwóch lokalnych i naprawdę powiem Wam Panowie, że czasami się zastanawiam, że takie ogromne są podziały, ale jak patrzę na Wasz przykład to widzę, że naprawdę można się pogodzić i dojść do porozumienia i wspólnie, pięknie działać, tylko tak jak mówię, ja sobie przypominam tu początek kadencji jak Pan Radny Tarnowski siedział gdzieś mniej więcej tutaj, a do Pana Burmistrza odzywał się per Stasiu i różne, różne tego typu historie mówił, także Panowie historia Waszej przyjaźni to jest historia na dobrą książkę, a skoro już i tak odeszliśmy od merytorycznej odpowiedzi, bo Pan Burmistrz wszystkie odpowiedzi zawarł w swojej części swobodnej wypowiedzi to tak naprawdę my tu już więcej odpowiedzi nie uzyskamy i to tyle. To tylko jedyne, że mogę sobie na Panów popatrzeć i sobie pomyśleć jak nie prowadzić swojej kariery samorządowej, dziękuję”. 

Radny Waldemar Cybul zwrócił się do Radnego D. Tarnowskiego „Słodki Panie Radny, informacja do Pana odnośnie tutaj znowu peanów Pana wobec Pana Burmistrza jak to działa na rzecz mieszkańców. Informacja 7 marca 2024, dotyczy trybu podstawowego dla przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, więc teraz być może rzeczywiście w tej plotce jest te ziarenko prawdy Szanowny Panie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Panie Burmistrzu z każdym pytaniem, na które Pan nie udziela odpowiedzi i jeszcze teraz z tą wisienką na torcie jakim jest, jak Pan mówi zmiana harmonogramu i to, co zauważył Radny Doraczyński raczej nie jest Pan w stanie cofnąć do stycznia czy grudnia ubiegłego roku, tylko niestety przesuwać się bliżej sezonu letniego to świadczy o tym, że rzeczywiście nasze obawy o zakończenie inwestycji w terminie są uzasadnione i coraz większym niepokojem niestety będziemy patrzyli na to, co się dzieje na mrągowskim amfiteatrze. Pan na razie, tutaj powiem to tak kolokwialnie kozaczy, bo do 7 kwietnia Pan musi to robić, ewentualnie jeszcze może później, natomiast nie zmienia to faktu, że potem odbędzie się gaszenie pożaru, gaszenie pożaru przez kolejnego Burmistrza. Mam nadzieję, że nie przez Pana, dziękuję”.

Burmistrz Stanisław Bułajewski odparł Szanowny Panie Radny, tak jak wspomniałem jeżeli chodzi o kwestie amfiteatru to tutaj pytania, odpowiedzi. Mam nadzieję, że ten temat jest zakończony i dla niektórych nie wyjaśniony dla niektórych wyjaśniony, zawsze są dwie strony. Natomiast jeżeli chodzi o stadion, rzeczywiście było wiele ofert, co mnie bardzo cieszy, z tym że każda z tych ofert przewyższyła kwotę, którą mogliśmy przyjąć, ale już dziś ogłosiliśmy następny przetarg i możemy się założyć, że ten następny przetarg, który będzie rozstrzygnięty jeszcze w marcu, będzie rozstrzygnięty pozytywnie, bo grupa podmiotów, które chcą realizować te inwestycje była bardzo duża i wierzę, że taka będzie przy następnym przetargu i znowu będzie zdziwienie, że jednak znowu się udało. Z amfiteatrem, przypominam, że mamy wiążącą umowę, są wskazane terminy, o których mówiłem, a niektórzy tych terminów nie zauważyli, nie usłyszeli w mojej wypowiedzi, a więc tutaj też uspokajam jeżeli chodzi o stadion, bardzo dobre postępowanie, bo ja troszeczkę się obawiałem, że może nie będzie chętnych, którzy chcieliby zrealizować tą inwestycję. Jest wielu, pięciu czy sześciu chętnych i tutaj mnie najbardziej cieszą uśmiechy niektórych, bo te uśmiechy zamienią się 7 kwietnia w łzy. No, ale tak to będzie, dziękuję bardzo”.

Głos zabrał Radny Edward Płocharczyk „Panie Przewodniczący, dziękuję pięknie za udzielenie mi głosu. Panie Burmistrzu, tak trochę aby rozluźnić atmosferę. Ja za Pana kciuki trzymam, bo wydatkujemy pieniążki miejskie, które idą z naszych podatków, z naszych mieszkańców, z lokalnych przedsiębiorców i mimo może, że nie byłem za zadaszeniem tego amfiteatru, bo to gdzieś tam głęboko się no biło z moimi wewnętrznymi odczuciami czy tą inwestycję wykonać, czy nie, ale taki było Pana założenie, taki był Pana program, oczywiście Panu jako dla Burmistrza tego nie było można zabronić i Pan realizuje jako Burmistrz swój plan najlepiej jak tylko może, z tym że niepokoi mnie tylko jedna rzecz bardzo, bo niespełna dwa lata temu jak Państwo dobrze pamiętacie spotkaliśmy się, bo to była komisja łączona Pana Daniela i Pana Rafała Czyżewskiego, gdzie była wizja, konferencja zrobiona z architektem, który projektował pierwotny amfiteatr, który został zrealizowany 15 lat temu i rozmowa właśnie z tym Panem naszym architektem od pierwszej jakby wersji i realizacji amfiteatru i a propos tego zadaszenia, które Pan Burmistrz wnioskował z Polskiego Ładu. Zrobienie dokumentacji właśnie miało nawiązywać do zadaszenia istniejącego, które było. Pan Markowski również zadawał wtedy pytania do Pana architekta jak to się wkomponuje, jak to będzie wyglądało i cały czas bazowaliśmy na tym, że zadaszenie rozsuwane będzie jakby kontynuacją aktualnego zadaszenia, które już istnieje czyli tej naszej tak zwanej muszli pięknej. No niestety stało się tak, a propos opinii Panów doktorów, profesorów, już nie wnikam kto to opiniował, bo nie widziałem tego tylko to można polegać na wypowiedzi Pana Burmistrza, stwierdzili, że konstrukcja, która istniała czyli ten piękny łuk, ta fajna muszla nie spełniała warunków nośności no i niestety było trzeba ją przebudować, rozebrać no i jakby zrobić jedno całe zadaszenie na całym amfiteatrem, łącznie z widownią. No mi się to aktualnie i obecnie nie podoba w takiej formule jak to robimy, no ale już projekt został. Boli mnie to już tylko, że Pan Burmistrz tego nam nie pokazał co planuje zrobić. Tak naprawdę my z tą świadomością co niektórzy pewnie Radni do dzisiaj żyją i nie wiedzą co tak naprawdę tam powstanie, bo to nie będzie to, co oglądaliśmy niespełna dwa lata temu. No i jest to takie trochę burzące naszą wizję tego wszystkiego. Ja oczywiście Panie Burmistrzu życzę żeby to się udało przed sezonem zrobić z całego serca Panu, bo jak wspominam to są pieniądze nas wszystkich tutaj siedzących i mieszkańców, którzy dali nam mandat zaufania i nie możemy tego mandatu jakby przegrać, także to się musi udać, bo sami Państwo wiecie byłoby bardzo przykre i smutne gdyby noga się pośliznęła, a imprezy flagowe, które do tej pory były rozgrywane na naszym Amfiteatrze nad jeziorem Czos poszły w zapomnienie i rozjechały się po sąsiednich, ościennych miastach. Sądzę, że to już by nie było do odrobienia i do odzyskania, tej lekcji byśmy nie odrobili a Mrągowo by się troszeczkę pogrążyło w tym wszystkim. Nie chcemy tego oczywiście, dlatego jeszcze raz Panie Burmistrzu ja trzymam kciuki żeby udało się to spiąć. Dziękuję Panu również za udostępnienie harmonogramu, który otrzymałem dnia 1 marca tylko jak Pan Burmistrz teraz wspomniał, no się okazuje, że ja mam ten harmonogram nieaktualny, bo Pan Burmistrz mówi o czym innym, a co innego mam napisane w tym harmonogramie. Fakt, że jest napisane, że data przygotowania harmonogramu jest to Zarzecze, dnia 23 października 2023 r. no i takie zapytanie do Pana Burmistrza. Czemu urzędnicy przekazują operaty jakby urzędowe, prawne odnośnie inwestycji nieaktualne dla radnych, bo my powinniśmy to mieć raczej aktualne, jeżeli dzisiaj się spotykamy, wnioskowaliśmy i tak naprawdę Pan Burmistrz mówi o czym innym, o innych ramach czasowych w harmonogramie, a my tak naprawdę mamy inne materiały przed sobą. To jest to i kolejne jeszcze co do Pana Burmistrza miałem zapytanie. Otóż jakiś czas temu okazało się, że w projekcie technicznym nieprzewidziana była jakby dokumentacja teletechniczna obiektu na amfiteatrze, czyli zasilanie kamer i same kamery i inne sprawy związane z teletechniką. Chciałbym się dopytać czy na dzień dzisiejszy została dorobiona taka dokumentacja do projektu technicznego, czy jeszcze jest procedowana, bo związane było to właśnie z wycięciem istniejącej konstrukcji zadaszenia amfiteatru, na której tak naprawdę ta cała instalacja była rozciągnięta, dlatego moje pytanie brzmi czyta dokumentacja została opracowana czy już jest, czy już jest wdrożona w życie, czy już jest rozprowadzana cała infrastruktura ziemna związana z teletechniką oraz prośba do Pana Burmistrza o przekazanie najbardziej aktualnego harmonogramu do tej inwestycji, dziękuję”.

Burmistrz Stanisław Bułajewski odparł „Odpowiedzi udzieliłem na te Pana pytania. Proszę odtworzyć sobie, tam ta odpowiedź na to pytanie jest właśnie o tej dokumentacji, także naprawdę przykro mi, że nie słuchaliście mojej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o harmonogram zapraszam jutro”.

Radny Dominik Tarnowski rzekł „Walduś no my się tym różnimy, że widzisz Ty z ogromną satysfakcją odczytałeś, że przetarg na modernizację stadionu został unieważniony. A ja dziś od Pana Burmistrza otrzymałem informację o tym, że został ponownie rozpisany i że są ogromne szanse na to żeby jak najszybciej doprowadzić do szczęśliwego finału całe to postępowanie, łącznie z procesem inwestycyjnym, dlatego myślę, że widzisz to by było fajnie gdybyś rzeczywiście zaczął kibicować tej inwestycji, a nie tylko udawać, że jej kibicujesz, bo tam na pewnym etapie gdzie były zbierane podpisy Ty bardzo chciałeś spotykać się z Burmistrzem i w obecności tych osób, które były w grupie inicjatywnej i chciałeś udawać osobę wspierającą tą inwestycję, a teraz swoimi wypowiedziami pokazujesz, że no strasznie byś się cieszył, gdyby się nie udało. No niestety uda kolejny raz. I teraz mała sugestia do Pana Edwarda, Panie Edwardzie, wie Pan co, ten Profesor z Politechniki, z całym szacunkiem dla Pana Profesora i dla tych wszystkich inżynierów, którzy tam zdecydowali czy tam ich opinie współdecydowały o podjęciu decyzji w sprawie demontażu tego zadaszenia sceny to z całym szacunkiem dla tych osób, ale tak naprawdę moim zdaniem i zdaniem chyba wszystkich mieszkańców Mrągowa takim argumentem ważącym o tym, że należało dokonać rozbiórki to było to, co w 2014 r. powiedział Radny Waldemar Cybul, wtedy jako kandydat na burmistrza. Ekspert w tej dziedzinie, który powiedział, że ówczesne zadaszenie nie zadaszało sceny i myślę, że to wszyscy łącznie z Panem Profesorem z Politechniki wsłuchali się w słowa Waldemara Cybula i z tego powodu to zadaszenie zostało zdemontowane i powstanie nowe”.

Radny Robert Wróbel „Dwie kwestie, pierwsza kwestia jak rozumiem prośba Pana Edwarda Płocharczyka odnośnie aktualnego harmonogramu, który został przygotowany po 1 marca 2024 r. zostanie Radnym przekazany pewnie mailowo, mam nadzieję. Pan Burmistrz potwierdza, mówi tak, dziękuję. Szkoda, że po kilku godzinach dopiero dyskusji Pan wspomina, że jest jakiś nowy harmonogram, trzeba było tego zacząć. Druga kwestia, mamy 2,5 miesiąca czy tam dwa, niecałe 3 miesiące do końca tej inwestycji, rozumiem z tymi harmonogramami, aneksami, termin oddania amfiteatru czyli 31 maja się nie zmienia, natomiast wszystkie te działania wcześniejsze jak gdyby ulegają skróceniu i w związku z tym na trzy miesiące, niecałe, przed oddaniem inwestycji jest prawdopodobnie Pan już zna odpowiedź na pytanie, które zadałem przy ostatniej dyskusji na temat amfiteatru, a mianowicie ile nas będzie kosztowało utrzymanie amfiteatru? Inwestycja jest prawie już skończona. Myślę, że już Pan tą informację posiada, więc proszę o odpowiedź jakie będą koszty utrzymania, dziękuję. Więc Pan Burmistrz powiedział, że nie ma nic do dodania, dziękuję”.

Radna Agnieszka Pytel o godz. 15.20 opuściła obrady Rady Miejskiej, wobec czego w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych.

Ad. pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Edward Płocharczyk Panie Burmistrzu, ja bym się chciał zapytać na kiedy są planowane odbiory jakby po budowie sieci burzowej w naszym mieście, ponieważ na os. Ptasim, chodzi o ul. Widok przy zjeździe w ul. Medyk na etapie budowania drogi to był bodajże 2016 bądź 17 r. u podnóża góry została zrobione wyniesienie drogi do góry, na której zostało zlokalizowane przejście dla pieszych. Przy budowie separatora w tymże miejscu, a dokładnie pod tym wyniesieniem zlokalizowany jest separator, było rozebrane wzniesienie. Na dzień dzisiejszy jest ułożony w taki sposób, że samochody co niektóre trą na tym wzniesieniu, jest źle wyprofilowany, nie zostało to odtworzone w sposób pierwotny jak było wykonane. Czy Pan by mógł po prostu, nie wiem, zgłosić to do wykonawcy żeby po prostu zajął się tematem, przeprofilował trochę te wzniesienie i żeby było dobrze. Dziękuję”. 

Burmistrz Stanisław Bułajewski powiedział, że odpowiedź będzie udzielona na piśmie.

Radny Dominik Tarnowski „A ja Panie Burmistrzu chciałem podziękować i Panu, i pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którym te sprawy zgłaszam. Po pierwsze chciałem podziękować za naprawę takiego uszkodzenia przy studzience Nexery w ciągu ul. Sienkiewicza, w tym polbrukowym ciągu. Bardzo chciałem także podziękować pracownikowi merytorycznemu, z którym rozmawiałem na temat sposobu zabezpieczenia drzewa takiego uschniętego, brzozy, w ciągu ul. starej Sienkiewicza i to Panie Burmistrzu pokazuje, ponieważ część Radnych te takie bardzo proste sprawy, codzienne próbuje rozwiązywać poprzez interpelacje. A jak wiemy interpelacje kierowane są do Pana Burmistrza za pośrednictwem Pana Przewodniczącego w sprawach fundamentalnych dla wspólnoty. W związku z tym te takie proste sprawy codzienne łatwiej jest załatwić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim dzięki bardzo dobrym pracownikom, dzięki przychylności Pana Burmistrza. My przynajmniej ja tak, mogę tu mówić we własnym imieniu tych spraw w ciągu tej pięcioletniej kadencji były dziesiątki, jeżeli nie setki i one były wszystkie merytorycznie i szybko rozwiązywane i był to tryb znacznie szybszy niż składanie interpelacji i potem chwalenie się interpelacjami, iść na ilość a nie na jakość spraw, które można było zrobić. Ja tutaj mówię o sytuacjach z ostatniego tygodnia, z ostatnich dwóch tygodni. Już nie będę wspominać tych dziesiątek spraw wcześniej załatwionych, ale za to Panie Burmistrzu, za tą przychylność wobec mieszkańców, wobec tych zgłoszeń, bo ja jestem tylko takim pasem transmisyjnym od mieszkańców, tych zgłoszeń było tak wiele i dla wszystkich było pozytywne, miłe, merytorycznej i profesjonalne podejście. Bardzo Panu dziękuję, bardzo dziękuję pracownikom merytorycznym Urzędu Miasta za takie porządne profesjonalne podejście, dziękuję bardzo”.

Radny Jakub Doraczyński powiedział „Pierwsze pytanie Panie Burmistrzu, możemy w prasie ogólnopolskiej przeczytać o pewnej uczelni o nazwie Collegium Humanum, którą Pan nam tutaj też z ogromną dumą w swoich mediach opowiadał i ja już się raz Pana pytałem jeżeli Pan mógłby przypomnieć czego dotyczyło to porozumienie i jak, czy ma Pan już, bo wtedy Pan mi w odpowiedzi na moją interpelację odpowiedział, że nie wie Pan jak mieszkańcy z zapisów tego porozumienia korzystali to pytanie czy już Pan może wie i pytanie czy jakikolwiek pracownik Urzędu jakby, zdobył to wykształcenie na tej wspomnianej uczelni, to jest pytanie nr 1. Pytanie nr 2, Panie Burmistrzu, przypominam sobie wielokrotnie już Pan znowu minął się z prawdą, pewnie nie specjalnie, bo tak prawego człowieka nie można oskarżać, ale na ostatniej sesji Pan mówił, że w przeciągu 5-6 dni czy tygodnia maks, na początku przyszłego tygodnia będzie rozstrzygnięty przetarg jeżeli chodzi o TBS Karo i budynki na os. Mazurskim. To jest pytanie nr 2, bo ten przetarg w dalszym ciągu nie jest rozstrzygnięty, a minęło już sporo czasu od tej sesji. Pytanie nr 3, kwestie to co wielokrotnie już się pytałem od tygodni, od miesięcy, stan taboru komunikacji miejskiej. Kiedy się pojawią te już słynne elektryczne autobusy i po raz kolejny się pytam czy Pan już wie, czy Pan już ma wstępną umowę podpisaną z operatorem albo szkic umowy macie przygotowane warunki, w jaki sposób te autobusy, które będą własnością miasta mają być wkomponowane w funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Mrągowie, gdzie one i w jaki sposób będą przechowywane i przetrzymywane, znaczy, przepraszam, jakby będzie miejsce zabezpieczenia tych autobusów i gdzie one będą fizycznie ładowane? To są cztery pytania i bym poprosił, bo wcześniej to Pan wszystko wyczerpał w wypowiedzi, a tu może Pan sobie swobodnie już jakby z głowy nam odpowiedzieć. Dziękuję”.

Burmistrz Stanisław Bułajewski odparł „Więc tak, znowu to samo. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze i trzecie pytanie, bo ja zauważyłem tu 3 pytania, odpowiedź zostały udzielona już kilkukrotnie, proszę sobie odsłuchać poprzednią sesję, ewentualnie odpowiedzi, które były udzielone na bazie interpelacji i naprawdę proszę nie pokazywać tutaj sztucznie, że Pan zadaje jakieś nowe pytania, na które Pan nie dostał odpowiedzi, bo te odpowiedzi są. Ja wiem, że to się podoba, odpowiedź dotycząca autobusów i odpowiedź dotycząca postępowania przetargowego natomiast na drugie pytanie udzielę Panu odpowiedzi na piśmie, dziękuję bardzo”.

Radny Jakub Doraczyński „To jeszcze Panie Burmistrzu może się uda, spróbujemy i na końcu jeszcze jakieś proste pytanie żeby chociaż jedną odpowiedź dzisiaj otrzymać. To pytanie nr 1 czy kwestie związane z remontem ul. Jaszczurcza Góra, Panie Szanowny, pytam się dokładnie, bo ja nie widzę, Pan mówił, że będzie nowe postępowanie. Gdzie te nowe postępowanie jest? No gdzie jest, pytam się. To Pan po pierwszym zdaniu pytania już wie jaka będzie końcówka? Mężczyznę poznajemy po tym jak kończy, parafrazując. To wracając, jest szansa na odpowiedź Panie Burmistrzu, w takim razie kiedy, bo mamy już za chwilę 8 marca, połowa połowy. Kiedy będzie to postępowanie, bo przypominam, że już poprawiał mnie Pan jak na Facebooku miałem czelność zwrócić uwagę, że tam żadna firma nie robi żadnych robót, a już w Pana zapisach to było, że z końcem stycznia już będzie robota zakończona. Kiedy będzie ten przetarg ogłoszony, bo czas leci. To jest kwestia nr 1. Kwestia nr 2 czy w związku z tym, że ta droga jest w stanie w jakim jest nie odbył się coroczny, który się odbywał, Bieg Wilczym Tropem, to jest moje pytanie. Ja się pytam czy to jest związane, bo przecież w zeszłym roku było to organizowane właśnie na Jaszczurczej Górze, no dzisiaj ten stan nawierzchni, który tam jest, to jest pytanie. Proszę mi odpowiedzieć, także to są te pytania i może jeszcze mówię, na koniec jakieś coś wymyślę jeszcze, tak jest Panie Burmistrzu”.

Burmistrz Stanisław Bułajewski powiedział „Tak, a więc jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, które dotyczy inwestycji na Jaszczurczej Górze to właśnie materiały przetargowe są u prawników, praktycznie może za tydzień będziemy, znaczy nie może, tylko na pewno za tydzień te materiały do nas wrócą i ogłosimy postępowanie w marcu. I proszę się nie przejmować. Następne inwestycja też zakończy się sukcesem, to po pierwsze. Druga kwestia przypomni mi Pan, biegi. No oczywiście, no to pytanie no trudno na nie odpowiadać, bo wiadomo, że nie ma ono żadnego związku ze stanem nawierzchni na ul. Jaszczurcza Góra. Nie no, bo zaraz by się okazało, że w ogóle biegi przełajowe są niedopuszczalne, bo są korzenie w lesie, tutaj akurat ta nawierzchnia nie przeszkadza w organizowaniu takiej imprezy. Ja tylko przypominam, że Miasto zawsze wspierało tego typu wydarzenia, które były organizowane przez podmioty zewnętrzne. W tym roku żaden podmiot zewnętrzny nie chciał zorganizować tego wydarzenia, dlatego też Miasto nie miało czego wesprzeć, a więc tutaj jeżeli chodzi o stan drogi Jaszczurcza Góra nie miało to żadnego wpływu, podkreślam, na realizację tego wydarzenia, dziękuję”.

Ad. pkt 5 
Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

Głos w punkcie zabrał Radny Waldemar Cybul „Panie Burmistrzu piękne i hucznie otwierane było lodowisko. Rozumiem, że na dzień dzisiejszy już jakby oficjalnego zamknięcia nie będzie. Mam takie pytanie. Czy prawdą jest, że w tym momencie nie tyle co czynniki atmosferyczne tylko wyciek środka chłodzącego, tak zwanego glikolu był przyczyną tego, że lodowisko przestało po prostu funkcjonować? Panie Burmistrzu, ja tylko pytam u źródła, to jest kto pyta nie błądzi, to jest taka zasada. Pytanie jakby drugie. Czy firma nadzorująca oznakowanie ulic, mówię o znakach pionowych wywiązuje się, czy też nie wiem, osoba w Urzędzie Miejskim, która za to odpowiada, wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków? Bo mieszkańcy zgłaszają sytuacje z wieloma znakami, jeden bardzo bliski Pana okolicy chociażby na ul. Oficerskiej za chwileczkę położy się i będzie leżał. No to jest informacja z zapytaniami czy podejmie działania czy nie”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor rzekł „Słusznie uwagę mi Państwo zwracacie, Panu Radnemu Cybulowi również uwagę zwracam, że jesteśmy w „Wolne wnioski, informacje, oświadczenia”, a nie pytania Panie Radny Waldemarze”. 

Radny Waldemar Cybul „To przerobię to na informację. Informuję, Szanowny Panie, że znak przy ul. Oficerskiej od kilku tygodni wręcz się pokłada. Czy, kiedy i kto podejmie działania w tym temacie? Informuję, że mimo zgłoszenia 2 lata temu wniosku o uzupełnienie stanu przejść dla pieszych i łańcuszków, które zabezpieczają przechodzenie dzieci i młodzieży w obrębie szkół, czyli skrzyżowania Bohaterów Warszawy, Mrongowiusza, Mrongowiusza, Parkowej, Mickiewicza i Mickiewicza, 8-go Maja do dnia dzisiejszego mimo upływu kilku lat nie zostały zrealizowane. Napisał Pan w odpowiedziach sukcesywnie, więc kiedy ten sukces nastąpi? Wniosek kolejne, informacja czy działania związane z oddaniem ścieżki rowerowej tego łącznika, którym tak się Pan mocno chwali na swoich banerach reklamowych już jest zakończona czy też ewentualnie te śmieci, które znajdują się od strony jeziora w jakiś sposób zostaną uprzątnięte lub będą stanowiły, nie wiem, materiał ekologiczny i informacja dotycząca uszkodzeń na przejściu dla pieszych chociażby przy skrzyżowaniu ul. Ratuszowej, Żeromskiego czy planuje Pan w najbliższym czasie poprawę stanu tego przejścia dla pieszych, dziękuję”.

Burmistrz Stanisław Bułajewski odpowiedział „Co prawda to była informacja, ale postaram się w krótkich słowach odpowiedzieć, odnieść się do tej informacji, a więc jeżeli chodzi o kwestie lodowiska to ja wiem, że temperatura 12-14 stopni nie powinna przeszkadzać w tym by to lodowisko funkcjonowało, na pewno to nie ma nic wspólnego z wyciekiem glikolu, o którym ja nie słyszałem, że taki wyciek był, to od razu mówię. To nie ma żadnego związku z jakimikolwiek problemami technicznymi na lodowisku tylko z warunkami atmosferycznymi. Jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące znaków drogowych. No nasze służby, nasz referat wie o tym, nie jesteśmy w stanie jakby dokonać naprawy wszystkich miejsc, ale tu chcę Państwa też jakby pocieszyć, że jeżeli chodzi o te przejście dla pieszych, o którym tutaj Pan Waldemar mówi, z moich informacji od kierownika referatu Gospodarki Komunalnej wynika, że najpóźniej jutro to będzie zrealizowane. Jeżeli chodzi o te też, co prawda nie padło tu pytanie o te słynne, też można tak powiedzieć, dziury na ul. Roosevelta, które cały czas się pojawiają w tych samych miejscach, to nie jest tak, że my tego nie widzimy i nie reagujemy tylko po prostu jeżeli chodzi o postępowanie to takie quasi przetargowe, bo to nie jest taki typowy przetarg, nie było podmiotów chętnych do realizacji tego zadania. W tej chwili trwają negocjacje z dwoma podmiotami i w poniedziałek myślę, że podpiszemy umowę, ale niezależnie od tego czy podpiszemy, czy nie to prawo zamówień publicznych pozwala nam by do 20% wartości całego zadania zlecić to z wolnej ręki. Na pewno to zrobimy, bo tutaj rzeczywiście nie możemy czekać, z jednej strony bardzo dobrze, że w lutym i początek marca jest bardzo ciepło, a z drugiej strony no pokazują się właśnie te dziury, które w normalnych warunkach atmosferycznych pokazywały się dopiero powiedzmy pod koniec marca czy kwiecień. A więc tutaj też chcę uspokoić wszystkich Radnych i mieszkańców, że przynajmniej jeżeli chodzi o ul. Roosevelta to do końca tego tygodnia jest dyspozycja żeby te dziury po prostu kolokwialnie załatać. Natomiast w poniedziałek mam nadzieję, że podpiszemy umowę w trybie negocjacji z podmiotem, który będzie realizował i będzie uzupełniał inne ubytki w innych częściach miasta. No oczywiście jeżeli chodzi o ścieżkę i o tych śmieciach no to jest pytanie retoryczne. No oczywiście, że to zostanie uprzątnięte. Jest wiele takich miejsc, które niestety z różnych przyczyn wyglądają tak jak wyglądają. No wiadomo za wszystkim stoją ludzie, którzy w jakiś sposób te miejsca też niestety degradują, bo jest wiele przypadków podrzucania śmieci z różnych części miasta. No trudno jakby to zrealizować w taki sposób, by takich sytuacji nie było, ale na pewno będziemy starali się by takich sytuacji było jak najmniej. A więc jak najbardziej tamto miejsce będzie uprzątnięte, dziękuję”

Głos zabrał Radny Grzegorz Parda „Szanowni Państwo, na Państwa skrzynki mailowe zostało przesłane sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mrągowie za rok 2023. W związku z tym, nie wiem, jeśli macie Państwo jakieś pytanie to słucham.”

[bookmark: _Hlk155960861]Ad. pkt 6
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor podziękował wszystkim za udział w obradach i o godzinie 15.35 zamknął LXXIV sesję Rady Miejskiej.


Na tym protokół zakończono.
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